



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 534

Determinazione dirigenziale n°	384	del	13/11/2023	avente per oggetto:
"D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - RIFACIMENTO STRAORDINARIO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. ANNUALITÀ 2022" - CUP F37H18002970001 / CIG 9807620010". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI, AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	ING. NICOLINO D'AMICO
------------------------	-----------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	ING. NICOLINO D'AMICO
---------------------------------------	-----------------------

Estensore materiale dell'atto:	DOMENICO LISI
--------------------------------	---------------



Provincia dell'Aquila

OGGETTO:	"D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - RIFACIMENTO STRAORDINARIO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. ANNUALITÀ 2022" - CUP F37H18002970001 / CIG 9807620010". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI, AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 23/05/2023, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato il Progetto Definitivo dell'appalto denominato "D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - RIFACIMENTO STRAORDINARIO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. ANNUALITÀ 2022" – CUP F37H18002970001", dell'importo di complessivi **€2.000.000,00** ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

LAVORI

Importo lavorazioni	€ 1.563.804,48	
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ 49.027,65	
di cui Incidenza Manodopera	€ 127.688,47	
oltre Costi Sic. come da PSC (non soggetti a ribasso)	€ 16.101,28	
Totale Lavori a base d'asta	€ 1.579.905,76	€ 1.579.905,76

di cui:

Totale Lavori soggetti a ribasso	€ 1.514.776,83
Totale somme non soggette a ribasso	€ 65.128,93

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 31.598,12	
Iva 22% sui lavori	€ 347.579,27	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Coord. Sic. CSP/CSE compreso Cassa 4% ed IVA 22%	€ 18.552,34	
Verifica Prog. Def. compreso Cassa 4% ed IVA 22%	€ 6.978,94	
Arrotondamenti ed imprevisti	€ 14.725,57	
Totale Somme Disp.	€ 420.094,24	€ 420.094,24
TOTALE PROGETTO		€ 2.000.000,00

- Che la somma complessiva di **€ 2.000.000,00** è stata impegnata sul capitolo n. **7964** del **Bilancio 2023** con riferimento ai fondi di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.02.2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi



Provincia dell'Aquila

dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

- Che, giusta Determinazione Dirigenziale n. 214 del 11/07/2023, a seguito di procedura negoziata, espletata mediante piattaforma “Net4Market” dal Servizio Contratti/S.U.A., delegato, come da disposizione del Direttore Generale in data 17/02/2023, allo svolgimento delle procedure di gara per importi a base d’asta superiori ad € 1.000.000,00, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa **RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L.** (c.f./p.iva: 01078840665) con sede legale in Piazza Cavour n. 1- 67051Avezzano (AQ) che ha offerto il ribasso del 30,793%, sul prezzo a base d’asta, pertanto per un importo di **€1.113.460,53** di cui **€ 1.048.331,60** per lavori, al netto del ribasso offerto ed **€ 65.128,93** per oneri della sicurezza, tutto **oltre IVA al 22%**;
- Che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 214 del 11/07/2023 è stato altresì rimodulato il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori (al netto del ribasso)	€ 1.048.331,60
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€ <u>65.128,93</u>
Totale Lavori	€ 1.113.460,53 € 1.113.460,53

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 31.598,12
Iva 22% sui lavori	€ 244.961,31
Contributo ANAC	€ 660,00
Coord. Sic. CSP/CSE compreso Cassa 4% ed IVA 22%	€ 18.552,34
Verifica Prog. Def. compreso Cassa 4% ed IVA 22%	€ 6.978,94
Lavori in economia ed imprevisti	€ <u>583.788,76</u>
Totale Somme Disp.	€ 886.539,47 € 886.539,47
TOTALE PROGETTO	€ 2.000.000,00

- Che in data **05/09/2023** è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto Rep n°**1496/2023**, registrato in pari data all’Aquila al n°**3136** Serie 1T, tra l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e la Ditta Appaltatrice, per l’importo di **€ 1.113.460,53 oltre Iva 22%**;
- Che i lavori sono stati consegnati in data **06/09/2023** e che gli stessi sono in corso di esecuzione;
- Che il progetto dei lavori prevedeva in sintesi il rifacimento delle pavimentazioni stradali in tratti alterni con relativo rifacimento della segnaletica orizzontale, lungo la SR 615 “di Montelucò”, la SP 35 “Roiense” e la SP 35 “Roiense” DIR;

CONSIDERATO:

- Che per il prosieguo e l’ultimazione dei lavori in corso, il Direttore dei Lavori, in data 07/11/2023 ha redatto, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l’allegata Perizia di Variante, sottoscritta per accettazione dall’impresa, dell’importo complessivo pari ad **€ 1.895.458,61** che rispetto all’ammontare lordo dei lavori in Progetto pari ad **€ 1.579.905,76** incrementa le lavorazioni di complessivi **€ 315.552,85** per una percentuale pari al **19,973%** rispetto al progetto originario;
- Che la suddetta Perizia di Variante è stata inoltrata al Responsabile del Procedimento, corredata dalla relativa relazione prevista dall’art.8 c.2 del DM 7 marzo 2018 n°49, per la



Provincia dell'Aquila

relativa autorizzazione;

- Che il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la Perizia di Variante di che trattasi, ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs 50/2016, con l'allegato provvedimento in data 07/11/2023, rimandando a successivo atto dirigenziale l'approvazione della Perizia stessa, l'affidamento dei lavori di che trattasi all'operatore economico aggiudicatario del contratto principale, oltre che alla necessaria copertura finanziaria;

RISCONTRATO:

- Che le modifiche contrattuali contemplate nella perizia di variante rientrano tra i casi previsti nell'art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 che prevede: *“i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere **modificati senza una nuova procedura..... per lavori, servizi o forniture supplementari** da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

TENUTO CONTO:

- Che l'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 prevede che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) dello stesso articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il **50 per cento** del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”;*
- Che l'approvazione della Perizia di Variante di che trattasi comporta un aumento netto dell'importo contrattuale ad € **1.335.678,43** (rispetto all'importo contrattuale originario di €**1.113.460,53**) e quindi con un incremento netto di €**222.217,90** oltre Iva, per una percentuale pari al **19,973%** rispetto al contratto originario;
- Che comunque è stato predisposto l'allegato **“Schema di atto di Sottomissione”** debitamente sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria, al fine di regolare i rapporti tra la committenza e l'impresa stessa derivanti dalla presente perizia di variante, da sottoscrivere tra le parti in forma di scrittura privata a seguito dell'esecutività del presente atto;
- Che lo stesso schema di atto di sottomissione prevede, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi contemplati nella Perizia di Variante, l'assegnazione di aggiuntivi **giorni 30** al termine ultimo contrattuale;

RITENUTO:

- Che, al fine di dar seguito alla esecuzione ed ultimazione dei lavori, si ritiene necessario, approvare la perizia di variante di che trattasi già autorizzata dal Responsabile del Procedimento ed affidare all'operatore economico suddetto l'esecuzione dei relativi lavori, impegnando la relativa spesa di € **271.105,84** iva al **22% compresa**;



Provincia dell'Aquila

- Che in virtù di quanto sopra è necessaria la rimodulazione del quadro economico, attingendo, per la copertura dell'incremento contrattuale di cui ai lavori supplementari, alla voce "Lavori in economia ed imprevisti";

DATO ATTO:

- Che il CUP assegnato al progetto è il seguente: **F37H18002970001**;
- Che il CIG assegnato alla procedura è il seguente: **9807620010**;
- Che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lvo 267/2000;

PRESO ATTO che la procedura di gara è stata espletata prima del 01/07/2023 entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e pertanto ai sensi dell'art. 226 c. 2 lettera a) dello stesso Decreto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. n. 108/2021 e s.m.i.;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16.01.2023 avente ad oggetto: "*Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e relativi allegati*";
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16.01.2023 avente ad oggetto: "*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati*";
- Il Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2023 avente ad oggetto: "*Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria*";
- Il Decreto del Presidente n. 44 del 28/04/2023 avente ad oggetto: "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 Art.3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.*";
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 04/08/2023 "*Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025*";
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/08/2023 avente ad oggetto: "*Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – art. 139 D.Lgs. 267/00 ed Assestamento Generale di Bilancio art. 175 c. 8 D.Lgs. 267/00*";
- Il Decreto del Presidente della provincia n. 125 del 17/08/2023 avente ad oggetto: "*Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 ed assegnazione di Cassa*".
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n°40 del 06/10/2023 avente ad oggetto: "*Variazione al Bilancio di Previsione 2023/25 in materia di Viabilità, Edilizia ed altro*";



Provincia dell'Aquila

- Il Decreto del Presidente n°146 del 11/10/2023 avente ad oggetto: "Assegnazione di PEG e di cassa a seguito delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025 del 06.10.2023";

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di approvare** l'allegata Perizia di Variante dei lavori supplementari e la relativa relazione, redatte dal Direttore Lavori in data 07/01/2023 ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, dell'importo complessivo lordo di € **1.895.458,61** che rispetto all'ammontare lordo dei lavori in Progetto pari ad € **1.579.905,76** incrementa il lordo delle lavorazioni di complessivi € **315.552,85**;
- **Di ratificare** l'allegata autorizzazione alla Perizia di Variante stessa, redatta ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs 50/2016, da parte del Responsabile del Procedimento in data 07/11/2023, che comporta un nuovo importo contrattuale netto di € **1.335.678,43** e quindi con un incremento di € **222.217,90 oltre Iva**, corrispondente ad un aumento percentuale del **19,973%** rispetto al contratto originario;
- **Di affidare** all'appaltatore **RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L.** (c.f./p.iva: 01078840665) con sede legale in Piazza Cavour n. 1- 67051 Avezzano (AQ) l'esecuzione dei maggiori lavori contemplati nell'allegata Perizia di Variante, per un importo netto di € **222.217,90** per lavori oltre € **48.887,94 per Iva 22%** e quindi per un importo complessivo di € **271.105,84** agli stessi patti e condizioni generali del Contratto di appalto Rep n°1496/2023, applicati alle quantità previste nella perizia di variante;
- **Di approvare** l'allegato "Schema di atto di Sottomissione" debitamente sottoscritto per accettazione dall'Impresa aggiudicataria, al fine di regolare i rapporti tra la committenza e l'impresa stessa derivanti dalla presente perizia di variante, da sottoscrivere sotto forma di scrittura privata tra le parti a seguito dell'esecutività del presente atto;
- **Di assegnare**, come previsto nell'allegato schema di atto di sottomissione, aggiuntivi **giorni 30** al termine ultimo contrattuale, per l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante;
- **Di approvare** il nuovo quadro economico dei lavori, che non comporta aumento di spesa complessiva rispetto al finanziamento originario, come appresso descritto, attingendo, per la copertura dell'incremento contrattuale, alla voce "Lavori in economia ed imprevisti" del quadro economico precedentemente approvato, come di seguito riportato:

LAVORI

Importo contratto Rep. N°1496/2023	€	1.113.460,53	
Importo netto Lavori Supplementari	€	222.217,90	
di cui Incidenza Sicurezza (non soggetta a ribasso)	€	<u>77.577,34</u>	
Totale Lavori	€	1.335.678,43	€ 1.335.678,43

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	37.909,17
Iva 22% sui lavori	€	293.849,25



Provincia dell'Aquila

Contributo ANAC	€	660,00	
Coord. Sic. CSP/CSE compreso Cassa 4% ed IVA 22%	€	18.552,34	
Verifica Prog. Def. compreso Cassa 4% ed IVA 22%	€	6.978,94	
Lavori in economia ed imprevisti	€	<u>306.371,87</u>	
Totale Somme Disp.	€	664.321,57	€ 664.321,57
TOTALE PROGETTO			€ 2.000.000,00

- Che alla spesa di € **271.105,84 Iva Compresa**, afferente la copertura dell'incremento contrattuale di che trattasi, si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo **7964 Imp. 650.3/2023**;
- Di assicurare il rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. e di cui all'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria generale per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
VIABILITA'
ING. NICOLINO D'AMICO



Provincia dell'Aquila

DETERMINAZIONE N. 384 DEL 13/11/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: "D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 - RIFACIMENTO STRAORDINARIO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. ANNUALITÀ 2022" - CUP F37H18002970001 / CIG 9807620010". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI, AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

E/S	Esercizio	Piano Finanziario	Capitolo	CIG - CUP	Beneficiario	Euro	Impegno N.	Tipo impegno
S	2023	2.02.01.09.013	79640000	9807620010 F37H1800297 0001	IDIO RIDOLFI & FIGLI S.R.L. 01078840665	271.105,84	00650.003.02	Sub-Impegno

L'Aquila, lì 15/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

PAOLA CONTESTABILE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Determinazione numero 384 del 13/11/2023
rif. n.534



Provincia dell'Aquila

**Il RESPONSABILE
DELLA
PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n. 4000384 del 13/11/2023, è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, Data 15/11/2023