



## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PROVINCIA DELL'AQUILA

Verbale n.7

### **Verbale sugli esiti del monitoraggio intermedio delle performance (art. 6, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)**

L'art. 6 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che “gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione”.

In coerenza con le previsioni normative e con l'attuale sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Provincia dell'Aquila che prevede la verifica periodica attraverso monitoraggi intermedi per ogni anno anche attraverso il sistema Magala4 le cui risultanze vengono riportate in allegato.

L'O.I.V., al fine di verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati a ciascuna area e per individuare opportune azioni correttive ed eventualmente ridefinire gli obiettivi in presenza ad esempio di cambiamenti di priorità, ha svolto detto monitoraggio.

Le risultanze emerse sono state sottoposte a valutazione “ed è stato espresso un giudizio sui risultati raggiunti attraverso il confronto tra i livelli di performance conseguiti e programmati, individuando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottabili o adottati, allo scopo di valutarne l'adeguatezza”.

La misurazione relativa allo stato di avanzamento degli obiettivi è stata fissata al 15/10/2021 come da nota prot. n. 20396 del 22/09/2021; il giorno 22/10/2021, si è tenuta apposita riunione in modalità telematica, alla quale hanno partecipato i membri dell'OIV, sono presenti:

Il Dott. Guido Mazzocco Presidente OIV;

La Dott. Marta Allibardi membro OIV

Il Dott. Antonello Inglese membro OIV.

L'OIV :

a) ha analizzato nel merito le risultanze dei report formalizzati; la valutazione di tutti gli elementi considerati (il meta-indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi consente di esprimere un giudizio complessivamente discreto);

Si riportano gli obiettivi programmati per l'anno 2021 (vedere schede allegate), le effettive

situazioni di criticità, che di seguito si rappresentano, unitamente alla segnalazione delle possibili azioni correttive o di miglioramento di cui valutare la fattibilità nell'immediato.

Segreteria Generale		
OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Creazione fascicolo digitale formazione dipendente	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,50</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Progettazione dell'intervento  - <b>Data completamento:</b> 24/09/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> In data 24 settembre 2021 la Dott.ssa D'Elpidio ha partecipato ad un incontro con il Responsabile del CED Dr. Agostino Occhiuzzi e con responsabile della Società fornitrice del software Zucchetti per la personalizzazione dell'applicativo dedicato al fascicolo della formazione dalla quale ogni dipendente potrà visionare e scansionare la propria crescita formativa a vari fini (PEO, Concorsi interni o esterni, valutazione performance, etc). Risultano inoltre in corso le attività di implementazione del database.</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F02</b> – Creazione fascicolo digitale formazione per ciascun dipendente</p>	33%
Realizzazione Progetto Azione Province Giovani - anno 2020	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,25</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – presentazione progetto  - <b>Data completamento:</b> 30/09/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Alla data indicata come completamento risultano terminate tutte le attività. Entro il 15 novembre la rendicontazione del progetto dovrà essere inviata all'Unione delle Province Italiane. E' in fase di fornitura la pubblicazione del materiale cartaceo e video dell'iniziativa. In data 11 ottobre 2021 l'UPI ha richiesto a questa Provincia l'interesse di ricevere una quota aggiuntiva del finanziamento per realizzare ulteriori attività; lo Scrivente ha manifestato serio interesse a condizione di ottenere una proroga al 31.05.2022 per la chiusura dell'intervento. Si è in attesa di riscontro fermo restando che risultano concluse le attività legate al finanziamento originario pari ad € 33.000,00</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F02</b> – Verifica esito validità progetto; <b>F03</b> – realizzazione progetto; <b>F04</b> – rendicontazione</p>	Indicato 0% ma dovrebbe essere 33% (data dalla differenza del 100% rispetto al peso degli altri obiettivi)
Espletamento Azioni di parità di genere Donne in politica nel territorio provinciale	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,05</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Ideazione del progetto unitamente alla Consigliera di Parità  - <b>Percentuale realizzazione:</b> 10% <b>Note:</b> Purtroppo l'obiettivo non potrà essere perseguito poiché nel mese di marzo 2021 la consigliera di pari opportunità Dott.ssa Rodorigo ha rassegnato le proprie dimissioni (ufficializzate solo nel mese di giugno). Pertanto questa unità organizzativa ha dovuto predisporre nuovo avviso pubblico previa interlocuzione con gli stakeholders per l'individuazione di un nuovo esperto cui conferire l'incarico. L'avviso è scaduto in data 15.08.2021. Successivamente è stata verificata la professionalità dei candidati, redatto provvedimento Presidenziale di designazione inviato successivamente al Ministero del Welfare per la nomina ufficiale. Il Ministero ha richiesto integrazione alla documentazione inviata e si è in attesa di provvedimento finale. Ovviamente non residuano margini temporali per l'espletamento delle attività legate all'obiettivo anche alla luce delle Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente e di Consigliere previste per il 18.12.2021; pertanto sarà sottoposta all'attenzione del Presidente, entro il corrente mese di ottobre, la proposta di sostituzione di detto obiettivo con altro finalizzato a "Nomina nuovo Consigliere di Pari Opportunità".</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F02</b> – Svolgimento delle attività previste nel progetto</p>	34%
<b>Criticità</b>	Manca documentazione a supporto della rendicontazione	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Inserire documentazione, accelerare tempi di realizzazione, eventualmente variare e/o stralciare obiettivo (mediante specifico provvedimento adottato dall'organo competente), non perseguibile, con ripartizione peso su restanti obiettivi.	
Settore Affari Generali, Gestione Risorse Umane		
OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Dematerializzazione flussi documentali per la gestione del personale dipendente	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,66</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> - Studio e analisi normativa per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione  - <b>Data completamento:</b> 31/03/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Nella prima fase dell'obiettivo si è proceduto ad una accurata analisi normativa relativa all'adeguamento alle esigenze dell'Ente del sistema di rilevazione informatica delle presenze. In particolare si sono verificate le diverse casistiche, con particolare riferimento ai Settori con orari di lavoro differenziati rispetto a quello standard, con riferimento al CCNL, al Contratto Decentrato e al Disciplinare dell'orario di lavoro approvato con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 22/07/2019. Particolare attenzione è stata posta alla problematica del personale della Viabilità operante su strada. Per tali dipendenti attesa la loro notevole dispersione su tutto il territorio provinciale, si è provveduto allo studio di soluzioni volti alla geolocalizzazione dei dispositivi di timbratura tramite Smartphone.</p> <p><b>F02</b> - Studio e analisi normativa per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione  <b>Data completamento:</b> 30/06/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Nel corso della fase si è provveduto alla personalizzazione, secondo le esigenze dell'Amministrazione, del programma di gestione del personale HR. Si sono definite le tabelle relative le diverse tipologie individuate nella prima fase che sono riportate nei prospetti allegati. Si è proceduto al completamento delle attività per quanto riguarda la dematerializzazione della gestione del personale relativamente al personale su strada e alla Polizia Provinciale con la fornitura degli Smartphone relativi e con l'attivazione di una specifica APP Z- Connect al fine di consentire anche a tale personale una completa dematerializzazione a prescindere dall'attività lavorativa svolta. Con nota prot. n. 11801 del 01/06/2021 si è provveduto a fornire adeguate istruzioni operative ai dipendenti del Settore per l'avvio definitivo della gestione dematerializzata dei flussi informativi e autorizzativi del personale del Settore.</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p>	17%

	<b>F03 - Implementazione del sistema a livello di ente</b>	
Integrazione atti di impegno e atti di liquidazione	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,83</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01 - Analisi e studio procedura per la integrazione dei processi di spesa</b> Data completamento: 30/04/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: In questa fase si è analizzata la modalità operativa di redazione dei provvedimenti di liquidazione in formato digitale. Si è partiti dalla situazione che a fronte di atti di impegno ormai completamente digitalizzati, gli atti di liquidazione venivano redatti in forma cartacea, venendo di fatto a mancare una effettiva integrazione del procedimento di spesa. Si è pertanto proceduto a individuare diversi parametri per consentire di passare dall'impegno di spesa redatto in forma digitale al provvedimento di liquidazione digitale. Si è provveduto, quindi, con nota prot. n. 3037 del 10/02/2021, alla rilevazione delle indicazioni in merito ai Responsabili dei Procedimenti dell'intero Ente per l'inserimento dei relativi parametri nel sistema informativo.</p> <p><b>F02 - Applicazione sperimentale a livello di settore</b> Data completamento: 31/07/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: In questa fase si è predisposto tutto quanto necessario alla emanazione dei decreti di liquidazione in forma digitale partendo dal I Settore anche al fine di verificare la funzionalità del sistema ed eventuali criticità. Si provveduto in questa fase a compilare degli agili manuali contenenti i passaggi necessari per la redazione degli atti sia per il compilatore che per il Funzionario. Gli stessi manuali sono stati pubblicati sulla rete Intranet dell'Ente. Con nota prot. n. 15261 del 16/07/2021 è stata data conoscenza a tutti i Funzionario del I Settore del compimento dell'attività.</p> <p><b>F03 - Implementazione del sistema a livello di ente</b> Percentuale realizzazione: 50% Note: In questa fase si è avviata l'estensione all'intero Ente della procedura di emanazione dei decreti di liquidazione in forma digitale. Con nota prot. n. 20605 del 24/09/2021 sono stati forniti i link dei manuali aggiornati, disponibili sulla rete Intranet dell'Ente, contenenti le indicazioni dei passaggi necessari per la suddetta procedura. E' stato individuato un periodo di transizione fino al 1 novembre in cui sarà possibile emanare atti in entrambe le modalità. Al termine di detto periodo il sistema rileverà solo decreti di liquidazione digitali.</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p>//</p>	17,00%
Redazione del piano organizzativo del lavoro agile (pola) ai sensi dell'art. 263 del d.l. n. 34/2020	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,76</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01 - Studio della normativa sul pola</b> Data completamento: 30/06/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: Alla luce della nuova disciplina introdotta dall'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, è stato avviato il progetto di redazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione ad integrazione del Piano della performance 2021. Il Piano si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la disciplina e l'attuazione dello smart working, per agevolare, una volta superata la fase emergenziale, il raggiungimento da parte dei dipendenti del corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita, esigenze organizzative, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e capacità di lavorare per progetti. In questa fase, è stata dunque avviata da parte dell'Ufficio un'attività di studio del combinato delle fonti normative vigenti in materia di lavoro agile, a partire dalla legge n. 124 del 2015, di introduzione dell'istituto dello smart-working, e tenendo presente, tra l'altro, la L. n. 81/2017 sugli accordi individuali tra lavoratore e datore.</p> <p><b>F02 - Verifica fattibilità tecnica</b> Data completamento: 30/09/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con l'emergenza epidemiologica Covid-19, il lavoro agile ha rappresentato, per larghi tratti, la modalità di lavoro ordinaria nelle Pubbliche Amministrazioni. Già in quella fase, l'Ente ha dovuto provvedere a predisporre tutti gli strumenti, anche informatici, necessari per lo svolgimento del lavoro agile secondo la normativa emergenziale, applicando la stessa (in via temporanea) come norma regolamentare per lo Smart Working, anche in assenza di accordi individuali. E' stata realizzata per le necessità dello S.W. una rete privata virtuale (VPN) in crittografia SSN che consente ai dipendenti di connettersi in desktop remoto sicuro all'Ente. Sono state, inoltre, rese sicure le attrezzature attraverso il sistema antivirus Endpoint in Cloud. E' stata, inoltre, incrementata la connettività dell'Ente per le aumentate esigenze relative allo S.W. Il tutto ha consentito di verificare anche dal punto di vista informatico la fattibilità tecnica.</p> <p><b>F03 - Stesura piano operativo</b> Percentuale realizzazione: 30% Note: E' in corso la fase di stesura ultima dell'atto, tenendo presenti le relative Linee Guida di cui al DM del 9 dicembre 2020, in combinato con i recentissimi interventi di cui all'art. 6 del DL 80 del 2021, al DPCM del 23 settembre 2021. Allo stato, il documento è in fase di revisione da parte dell'Ufficio</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p>//</p>	16,00%
Attivazione foto trappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,00</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p>//</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F01 - Studio del territorio ed individuazione dei siti da controllare; F02 - Acquisizione connessioni per il funzionamento delle foto trappole ed individuazione del personale addetto; F03 - Installazione delle foto trappole e messa in funzione</b></p>	17,00%
Revisione del regolamento di polizia provinciale	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,00</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p>//</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F01 - Studio e analisi della normativa vigente; F02 - stesura regolamento</b></p>	17,00%
Revisione attrezzature e autoveicoli della polizia provinciale	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,00</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p>	16,00%

	// <b>Indicatori non rendicontati:</b> F01 - Studio delle esigenze e ricognizione delle attuali attrezzature in gestione alla polizia provinciale; F02 – Analisi di mercato e delle possibili alternative' di gestione del parco auto; F03 – Stesura relazione dell'attuale situazione, programma di sostituzione e relativo piano finanziario di contenimento dei costi	
<b>Criticità</b>	Mancato avvio degli obiettivi e contestuale rendicontazione.	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Motivare il mancato avvio degli obiettivi ed eventualmente stralciare dal piano di performance ( mediante specifico provvedimento adottato dall'organo competente).	

Settore Ragioneria Generale

OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Affidamento del servizio di Tesoreria Provinciale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,07</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> F01 - Predisposizione dello schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale Percentuale realizzazione: 20% Note: • E' in corso di studio la scelta della procedura di gara (procedura aperta, procedura negoziata, procedura ristretta) per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale per il quinquennio 2022/2026. Si è proceduto ad assegnare alle P.O./funzionari la redazione degli atti relativi di loro competenza. <b>Indicatori non rendicontati:</b> F02 - Predisposizione della documentazione di gara comprendente il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati. Indizione della procedura di affidamento della concessione del servizio di tesoreria; F03 - Aggiudicazione del servizio all'istituto bancario aggiudicatario	33,00%
Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i versamenti effettuati a favore dell'Ente tramite il sistema PagoPA	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,50</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> F01 - Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i versamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA Percentuale realizzazione: 50% Note: • Il 21/07/2021 si è tenuta una prima giornata di formazione sulla "personalizzazione backoffice per PagoPA e riconciliazione incassi" . E' in corso l'integrazione del software della contabilità con il software del Partner Tecnologico per la gestione delle rendicontazioni, in modo da fare il matching tra opi e rendicontato. <b>Indicatori non rendicontati:</b> //	33,00%
Predisposizione procedura per recupero crediti dell'Ente derivanti dalla gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, gas naturale, fornitura idrica, Locazione macchine per ufficio etc.	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,50</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> F01 - Ricognizione delle posizioni creditorie dell'Ente intercorrenti con le imprese somministratrici di energia elettrica, gas metano, servizio idrico, nonché fornitrici di macchine per ufficio in locazione. Ricognizione altresì delle posizioni debitorie di altre PP AA o soggetti terzi che, in quanto utilizzatori a vario titolo degli edifici di proprietà dell'Ente sono 5 tenuti al rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, gas, servizio idrico etc., Data completamento: 15/10/2021 Percentuale realizzazione: 100% <b>Indicatori non rendicontati:</b> F02 - predisposizione delle opportune azioni di recupero tramite invito di lettere di sollecito o messa in mora, a seconda delle situazioni emergenti dalle ricognizioni di cui sopra.	34,00%
<b>Criticità</b>	Manca avvio 2° fase	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Accelerare tempi di realizzazione.	

Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie

OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
	<b>Nessun obiettivo trovato</b>	
	<b>Nessun obiettivo trovato</b>	
	<b>Nessun obiettivo trovato</b>	
<b>Criticità</b>	Come da colloqui informali avuti con il Segretario si è in attesa che vengano caricati a sistema gli obiettivi del settore previsti nel p.p..	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Come da colloqui informali avuti con il Segretario si è in attesa che vengano caricati a sistema gli obiettivi del settore previsti nel p.p..	

## Settore Territorio e Urbanistica

OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Prosecuzione analisi della qualità ambientale area nucleo industriale di Avezzano	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,30</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> // <b>Indicatori non rendicontati:</b> F01 - Aggiornamento sulla qualità delle acque sotterranee della piana del Fucino con particolare riferimento all'area Industriale di Avezzano con coinvolgimento dei principali portatori di interessi nell'area territoriale interessata; F02 - Predisposizione report sull'attività svolta	33,00%
Regolamento per il servizio APE	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,50</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> // <b>Indicatori non rendicontati:</b> F01 – Predisposizione del regolamento; F02 – Approvazione del regolamento	33,00%
Aggiornamento ed adeguamento della normativa tecnica di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento provinciale.	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,60</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> // <b>Indicatori non rendicontati:</b> F01 – Predisposizione del documento preliminare di analisi delle criticità contenute nel testo vigente della NTA del PTCP vigente; F02 – Documento di aggiornamento e adeguamento del NTA del PTCP	34,00%
<b>Criticità</b>	Manca rendicontazione	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Produrre relazione di supporto.	

## Ufficio Presidenza

OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Riavvio dei tirocini curriculari in convenzione tra Università degli Studi dell'Aquila e Provincia dell'Aquila. La Provincia dell'Aquila stata per anni favorevolmente predisposta alle iniziative di orientamento professionale e crescita individuale degli studenti universitari, rendendosi disponibile, su richiesta di diversi Atenei, tra i quali l'Università degli Studi dell'Aquila, all'attivazione di tirocini curriculari finalizzati a contribuire all'acquisizione di conoscenze e competenze rigua	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato parzialmente 0,00</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> // <b>Indicatori non rendicontati:</b> F01 – Approfondimento dell'attuale normativa in materia di tirocini curriculari; F02 – Individuazione dei Dipartimenti dell'Università degli Studi dell'Aquila interessati e sottoscrizione delle Convenzioni; F03 - Avvio stage	100,00%
<b>Criticità</b>	Manca rendicontazione e motivazione mancato avvio degli obiettivi	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Produrre relazione.	

## Settore edilizia scolastica e pubblica

OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona - Lavori di adeguamento	<b>Monitoraggio Settembre 2021:</b> <b>Realizzato 1,00</b> <b>Indicatori rendicontati:</b> F01 - Approvazione con decreto presidenziale del documento preliminare alla progettazione predisposto.	33,00%

	<p>Data completamento: 12/03/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Decreto Presidenziale n. 31 del 12/03/2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai "Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico 'E. Fermi' di Sulmona".</p> <p><b>F02</b> – Redazione atti di gara Data completamento: 01/10/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 01/10/2021 è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sono stati approvati i relativi Atti di Gara.</p> <p><b>F03</b> – Approvazione atti di gara Data completamento: 01/10/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 01/10/2021 è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sono stati approvati i relativi Atti di Gara.</p>	
Procedura aperta per l'appalto di affidamento del servizio di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS per destinarlo a nuova sede dell'Istituto Tecnico per Geometri O. Colecchi dell'Aquila.	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,66</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione Data completamento: 22/04/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 22/04/2021 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di progettazione all'Operatore Economico Settanta7 Studio Associato, Capogruppo Mandataria del costituendo RTP di tipo misto con le mandanti DedaLEGNO S.S.T.P. degli Ingg. M. Follesa e D.Vassallo e Aceale S.r.l.</p> <p><b>F02</b> – Contratto di appalto Data completamento: 08/07/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 08/07/2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto n. 1431 del 08/07/2021.</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F03</b> – Approvazione studio di fattibilità tecnico economica</p>	33,00%
Completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano.	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,25</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Indicazione gara d'appalto ed aggiudicazione definitiva Percentuale realizzazione: 75% Note: Con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 09/08/2021 è stata approvata la procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 12, e sono stati approvati i relativi Atti di Gara. In data 30/09/2021 è stata aggiudicata provvisoriamente la Gara d'Appalto.</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F02</b> – Stipula contratto d'appalto, Affidamento direzione lavori, coord. Sicurezza e collaudo; <b>F03</b> – Verbali di consegna lavori</p>	34,00%
<b>Criticità</b>	Fasi rendicontate, ma manca documentazione di supporto	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	accelerare tempi di realizzazione e fornire documentazione.	

Settore Viabilità		
OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
Attuazione dei seguenti interventi finanziati con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/02/2018 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Annualità 2020 e 2021 (importo complessivo annuale euro 3.345.874,13) e con i successivi decreti de MIT n. 123 del 19 marzo 2020 (importi finanziamenti: anno 2020 Euro 647.716,40 anno 2021 euro 1.187.480,21) e n. 224 del 29 maggio 2020 (importi finanziamenti:	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,16</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Espletamento gare e aggiudicazione lavori Percentuale realizzazione: 50%</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F02</b> – verifica requisiti e firma contratti d'appalto; <b>F03</b> – Consegna lavori; <b>F04</b> – Esecuzione dei contratti e ultimazione dei lavori (per gli interventi programmati su pi annualità la fase riferita all'avanzamento dei lavori finanziati per l'annualità 2021); <b>F05</b> – Collaudo lavori</p>	33,00%
Predisposizione ed espletamento procedura di gara europea per la fornitura pluriennale di salgemma per disgelo stradale.	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,34</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Predisposizione atti di gara per l'affidamento della fornitura per un periodo minimo de 3 anni (Bando di gara e relativa modulistica, Capitolato tecnico ecc.É)</p>	33,00%

	<p>Data completamento: 29/09/2021 Percentuale realizzazione: 100%</p> <p><b>F02</b> – caricamento procedura sul MEPA Data completamento: 29/09/2021 Percentuale realizzazione: 100%</p> <p><b>F03</b> – Espletamento procedura di gara Percentuale realizzazione: 0% Note: in attesa della scadenza dei termini di pubblicazione della procedura di gara</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F04</b> – verifica requisiti e aggiudicazione definitiva della fornitura per un periodo minimo di 3 anni; <b>F05</b> – Firma del contratto; <b>F06</b> – Avvio della fornitura</p>	
<p>Avvio nuovo software Maggioli J-Aut/Sicr@Web per la gestione delle concessioni/autorizzazioni CANONE UNICO/ex COSAP e TOSAP</p>	<p><b>Monitoraggio Settembre 2021:</b></p> <p><b>Realizzato parzialmente 0,18</b></p> <p><b>Indicatori rendicontati:</b></p> <p><b>F01</b> – Formazione e avvio caricamento nuove pratiche Percentuale realizzazione: 70%</p> <p><b>F02</b> – Rilascio autorizzazioni/concessione con nuovo software Percentuale realizzazione: 0% Note: in corso di perfezionamento la configurazione e personalizzazione del nuovo programma a cura della SOFTWARE HOUSE</p> <p><b>Indicatori non rendicontati:</b></p> <p><b>F03</b> – Inserimento pratiche anni precedenti; <b>F04</b> – Avvio recupero canoni anni precedenti (TOSAP COSAP)</p>	34,00%
<b>Criticità</b>	Ottima rendicontazione	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Recuperare ritardo raggiungimento obiettivi	

Corpo di Polizia Provinciale		
OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PESO
	Nessun obiettivo trovato	
	Nessun obiettivo trovato	
	Nessun obiettivo trovato	
<b>Criticità</b>	Come da colloqui informali avuti con il Segretario si è in attesa che vengano caricati a sistema gli obiettivi del settore previsti nel p.p..	
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Come da colloqui informali avuti con il Segretario si è in attesa che vengano caricati a sistema gli obiettivi del settore previsti nel p.p..	

Il Presente atto sarà trasmesso per il seguito al Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 26/10/2021

Firma dei componenti OIV  
Presidente Dott. Guido Mazzocco

Componente Dott.ssa Marta Allibardi

Componente Dott. Antonello Inglese



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

Periodo di riferimento: Anno - 2021

Periodo di monitoraggio:

Centro di costo: S01 Segreteria Generale

<b>Priorità Politica</b>
<b>01 La Nuova Provincia dell'Aquila</b> - La Nuova Provincia dell'Aquila
<b>Obiettivo Strategico</b>
<b>01.01 Ridefinizione in chiave attiva del livello di governo della Provincia quale Ente Costituzionale</b> - Ridefinizione in chiave attiva del livello di governo della Provincia quale Ente Costituzionale
<b>Missione</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Programma</b>
<b>01 Organi istituzionali</b>
<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>
21.01.01.01 Creazione fascicolo digitale formazione dipendente
<b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>
Creazione fascicolo digitale formazione dipendente
<b>Durata</b>
01/01/2021 - 31/10/2021
<b>Peso</b>
33%
<b>Realizzazione</b>
50%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	█	█																																			 Realizzato parzialmente 0,50
F02			█	█	█	█	█	█	█	█	█																										

Indicatore di puntualità



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Progettazione dell'intervento			50%	01/01/2021	28/02/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 24/09/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> In data 24 settembre 2021 la Dott.ssa D'Elpidio ha partecipato ad un incontro con il Responsabile del CED Dr. Agostino Occhiuzzi e con responsabile della Società fornitrice del software Zucchetti per la personalizzazione dell'applicativo dedicato al fascicolo della formazione dalla quale ogni dipendente potrà visionare e scansionare la propria crescita formativa a vari fini (PEO, Concorsi interni o esterni, valutazione performance, etc). Risultano inoltre in corso le attività di implementazione del database.					
F02 - Creazione del fascicolo digitale formazione per ciascun dipendente.			50%	01/03/2021	31/10/2021

#### Indicatore di risultato

Considerato l'ampio processo di digitalizzazione e dematerializzazione dell'attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione e tenuto conto delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, l'obiettivo proposto consiste nella creazione, per ciascun dipendente, di un fascicolo digitale in cui far confluire tutti i dati relativi ai corsi di formazione frequentati.

Priorità Politica

01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila

Obiettivo Strategico

01.01 Ridefinizione in chiave attiva del livello di governo della Provincia quale Ente Costituzionale - Ridefinizione in chiave attiva del livello di governo della Provincia quale Ente Costituzionale

Missione

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

02 Segreteria generale

Titolo Obiettivo Operativo

21.01.01.02 Realizzazione Progetto Azione ProvincE Giovani - anno 2020

Descrizione Obiettivo Operativo

Realizzazione Progetto Azione ProvincE Giovani - anno 2020

Durata


01/01/2021 - 31/12/2021

Peso

0%

Realizzazione

25%



Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Presentazione Progetto			25%	01/01/2021	31/01/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 30/09/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Alla data indicata come completamento risultano terminate tutte le attività. Entro il 15 novembre la rendicontazione del progetto dovrà essere inviata all'Unione delle Province Italiane. E' in fase di fornitura la pubblicazione del materiale cartaceo e video dell'iniziativa. In data 11 ottobre 2021 l'UPI ha richiesto a questa Provincia l'interesse di ricevere una quota aggiuntiva del finanziamento per realizzare ulteriori attività; lo Scrivente ha manifestato serio interesse a condizione di ottenere una proroga al 31.05.2022 per la chiusura dell'intervento. Si è in attesa di riscontro fermo restando che risultano concluse le attività legate al finanziamento originario pari ad € 33.000,00					
F02 - Verifica esito validità Progetto			25%	01/02/2021	31/03/2021
F03 - realizzazione progetto			25%	01/04/2021	30/09/2021
F04 - Rendicontazione			25%	01/10/2021	31/12/2021

Indicatore di risultato

Realizzazione di attività/iniziative in presenza e a distanza destinate ai giovani 15-34 anni sui temi dello sport, e delle pari opportunità.

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.01 Ridefinizione in chiave attiva del livello di governo della Provincia quale Ente Costituzionale** - Ridefinizione in chiave attiva del livello di governo della Provincia quale Ente Costituzionale

**Missione**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Programma**

**02 Segreteria generale**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.01.03 Espletamento Azioni di parità di genere Donne in politica nel territorio provinciale

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Espletamento Azioni di parità di genere Donne in politica nel territorio provinciale

**Durata**

01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

34%

**Realizzazione**

5%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■																																			 Realizzato parzialmente 0,05
F02			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

**Indicatore di puntualità**



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Ideazione del progetto unitamente alla Consigliera di Parità			50%	01/01/2021	28/02/2021
<p><b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 10% Note:</b> Purtroppo l'obiettivo non potrà essere perseguito poiché nel mese di marzo 2021 la consigliera di pari opportunità Dott.ssa Rodorigo ha rassegnato le proprie dimissioni (ufficializzate solo nel mese di giugno). Pertanto questa unità organizzativa ha dovuto predisporre nuovo avviso pubblico previa interlocuzione con gli stakeholders per l'individuazione di un nuovo esperto cui conferire l'incarico. L'avviso è scaduto in data 15.08.2021. Successivamente è stata verificata la professionalità dei candidati, redatto provvedimento Presidenziale di designazione inviato successivamente al Ministero del Welfare per la nomina ufficiale. Il Ministero ha richiesto integrazione alla documentazione inviata e si è in attesa di provvedimento finale. Ovviamente non residuano margini temporali per l'espletamento delle attività legate all'obiettivo anche alla luce delle Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente e di Consigliere previste per il 18.12.2021; pertanto sarà sottoposta all'attenzione del Presidente, entro il corrente mese di ottobre, la proposta di sostituzione di detto obiettivo con altro finalizzato a "Nomina nuovo Consigliere di Pari Opportunità".</p>					
F02 - Svolgimento delle attività previste nel Progetto			50%	01/03/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

1) Realizzazione di un dossier sulla partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, con particolare riferimento al territorio della Provincia dell'Aquila 2) organizzazione di un Convegno finale per la presentazione dei risultati della ricerca.



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

Periodo di riferimento: Anno - 2021

Periodo di monitoraggio:

Centro di costo: S02 Settore Affari Generali, Gestione Risorse Umane

<b>Priorità Politica</b>
<b>01 La Nuova Provincia dell'Aquila</b> - La Nuova Provincia dell'Aquila
<b>Obiettivo Strategico</b>
<b>01.02 Rinnovata struttura organizzativa</b> - Rinnovata struttura organizzativa
<b>Missione</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Programma</b>
<b>11 Altri servizi generali</b>
<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>
<b>21.01.02.01 Dematerializzazione flussi documentali per la gestione del personale dipendente</b>
<b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>
Dematerializzazione flussi documentali per la gestione del personale dipendente
<b>Durata</b>
01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Peso</b>
17%
<b>Realizzazione</b>
66%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■																																		 Realizzato parzialmente 0,66
F02				■	■	■																															
F03							■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Studio e analisi normativa per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione			33%	01/01/2021	31/03/2021

**Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:** 31/03/2021 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Nella prima fase dell'obiettivo si è proceduto ad una accurata analisi normativa relativa all'adeguamento alle esigenze dell'Ente del sistema di rilevazione informatica delle presenze. In particolare si sono verificate le diverse casistiche, con particolare riferimento ai Settori con orari di lavoro differenziati rispetto a quello standard, con riferimento al CCNL, al Contratto Decentrato e al Disciplinare dell'orario di lavoro approvato con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 22/07/2019. Particolare attenzione è stata posta alla problematica del personale della Viabilità operante su strada. Per tali dipendenti attesa la loro notevole dispersione su tutto il territorio provinciale, si è provveduto allo studio di soluzioni volti alla geolocalizzazione dei dispositivi di timbratura tramite Smartphone.

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F02 - Studio e analisi normativa per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione			33%	01/04/2021	30/06/2021
<p><b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 30/06/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Nel corso della fase si è provveduto alla personalizzazione, secondo le esigenze dell'Amministrazione, del programma di gestione del personale HR. Si sono definite le tabelle relative le diverse tipologie individuate nella prima fase che sono riportate nei prospetti allegati. Si è proceduto al completamento delle attività per quanto riguarda la dematerializzazione della gestione del personale relativamente al personale su strada e alla Polizia Provinciale con la fornitura degli Smartphone relativi e con l'attivazione di una specifica APP Z- Connect al fine di consentire anche a tale personale una completa dematerializzazione a prescindere dall'attività lavorativa svolta. Con nota prot. n. 11801 del 01/06/2021 si è provveduto a fornire adeguate istruzioni operative ai dipendenti del Settore per l'avvio definitivo della gestione dematerializzata dei flussi informativi e autorizzativi del personale del Settore.</p>					
<b>Allegati monitoraggio</b>					
<a href="#">ad84cc0_HR-Zucchetti elenco Cicli di Lavoro.xlsx</a> (../uploads/allegato/ad84cc0_HR-Zucchetti elenco Cicli di Lavoro.xlsx)					
<a href="#">2b2687f_Nota prot.pdf</a> (../uploads/allegato/2b2687f_Nota prot.pdf)					
<a href="#">36d773f_HR-Zucchetti elenco Profili Orari.xlsx</a> (../uploads/allegato/36d773f_HR-Zucchetti elenco Profili Orari.xlsx)					
<a href="#">8607bd2_HR-Zucchetti elenco Voci-Giustificativi.xlsx</a> (../uploads/allegato/8607bd2_HR-Zucchetti elenco Voci-Giustificativi.xlsx)					
F03 - Implementazione del sistema a livello di ente			34%	01/07/2021	31/12/2021

#### Indicatore di risultato

Riduzione del 50% dei documenti cartacei in materia di personale

<b>Priorità Politica</b>
<b>01 La Nuova Provincia dell'Aquila</b> - La Nuova Provincia dell'Aquila
<b>Obiettivo Strategico</b>
<b>01.02 Rinnovata struttura organizzativa</b> - Rinnovata struttura organizzativa
<b>Missione</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Programma</b>
<b>10 Risorse umane</b>
<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>
21.01.02.02 Integrazione atti di impegno e atti di liquidazione
<b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>
Integrazione atti di impegno e atti di liquidazione
<b>Durata</b>
01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Peso</b>
17%
<b>Realizzazione</b>
83%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	█	█	█	█																																	 Realizzato parzialmente 0,83
F02				█	█	█	█																														
F03								█	█	█	█	█																								Indicatore di puntualità	



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
<b>F01</b> - Analisi e studio procedura per la integrazione dei processi di spesa			33%	01/01/2021	30/04/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 30/04/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> In questa fase si è analizzata la modalità operativa di redazione dei provvedimenti di liquidazione in formato digitale. Si è partiti dalla situazione che a fronte di atti di impegno ormai completamente digitalizzati, gli atti di liquidazione venivano redatti in forma cartacea, venendo di fatto a mancare una effettiva integrazione del procedimento di spesa. Si è pertanto proceduto a individuare diversi parametri per consentire di passare dall'impegno di spesa redatto in forma digitale al provvedimento di liquidazione digitale. Si è provveduto, quindi, con nota prot. n. 3037 del 10/02/2021, alla rilevazione delle indicazioni in merito ai Responsabili dei Procedimenti dell'intero Ente per l'inserimento dei relativi parametri nel sistema informativo.					
<b>Allegati monitoraggio</b>					
<a href="#">770874d_Nota prot.pdfpdf</a> (../uploads/allegato/770874d_Nota prot.pdf)					
<b>F02</b> - Applicazione sperimentale a livello di settore			33%	01/04/2021	31/07/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 31/07/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> In questa fase si è predisposto tutto quanto necessario alla emanazione dei decreti di liquidazione in forma digitale partendo dal I Settore anche al fine di verificare la funzionalità del sistema ed eventuali criticità. Si provveduto in questa fase a compilare degli agili manuali contenenti i passaggi necessari per la redazione degli atti sia per il compilatore che per il Funzionario. Gli stessi manuali sono stati pubblicati sulla rete Intranet dell'Ente. Con nota prot. n. 15261 del 16/07/2021 è stata data conoscenza a tutti i Funzionario del I Settore del compimento dell'attività.					
<b>Allegati monitoraggio</b>					
<a href="#">3dc1064_Nota prot.pdfpdf</a> (../uploads/allegato/3dc1064_Nota prot.pdf)					
<b>F03</b> - Implementazione del sistema a livello di ente			34%	01/07/2021	31/12/2021

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
<p><b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b> In questa fase si è avviata l'estensione all'intero Ente della procedura di emanazione dei decreti di liquidazione in firma digitale. Con nota prot. n. 20605 del 24/09/2021 sono stati forniti i link dei manuali aggiornati, disponibili sulla rete Intranet dell'Ente, contenenti le indicazioni dei passaggi necessari per la suddetta procedura. E' stato individuato un periodo di transizione fino al 1 novembre in cui sarà possibile emanare atti in entrambe le modalità. Al termine di detto periodo il sistema rileverà solo decreti di liquidazione digitali.</p>					
<p><b>Allegati monitoraggio</b></p>					
<p> deabc11_Nota prot.pdfpdf (../uploads/allegato/deabc11_Nota prot.pdf)</p>					

**Indicatore di risultato**

Riduzione degli atti di liquidazione cartacei del 90%

Priorità Politica

01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila

Obiettivo Strategico

01.02 Rinnovata struttura organizzativa - Rinnovata struttura organizzativa

Missione

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 Altri servizi generali

Titolo Obiettivo Operativo

21.01.02.03 Redazione del piano organizzativo del lavoro agile (pola) ai sensi dell'art. 263 del d.l. n. 34/2020

Descrizione Obiettivo Operativo

Redazione del piano organizzativo del lavoro agile (pola) ai sensi dell'art. 263 del d.l. n. 34/2020

Durata

01/01/2021 - 31/12/2021

Peso

16%

Realizzazione

76.2%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	█	█	█	█	█	█																															 Realizzato parzialmente 0,76
F02				█	█	█	█	█	█																												
F03									█	█	█	█																									



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Studio della normativa sul pola			33%	01/01/2021	30/06/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 30/06/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Alla luce della nuova disciplina introdotta dall'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, è stato avviato il progetto di redazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione ad integrazione del Piano della performance 2021. Il Piano si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la disciplina e l'attuazione dello smart working, per agevolare, una volta superata la fase emergenziale, il raggiungimento da parte dei dipendenti del corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita, esigenze organizzative, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e capacità di lavorare per progetti. In questa fase, è stata dunque avviata da parte dell'Ufficio un'attività di studio del combinato delle fonti normative vigenti in materia di lavoro agile, a partire dalla legge n. 124 del 2015, di introduzione dell'istituto dello smart-working, e tenendo presente, tra l'altro, la L. n. 81/2017 sugli accordi individuali tra lavoratore e datore.					
F02 - Verifica fattibilità tecnica			33%	01/05/2021	30/09/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 30/09/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Con l'emergenza epidemiologica Covid-19, il lavoro agile ha rappresentato, per larghi tratti, la modalità di lavoro ordinaria nelle Pubbliche Amministrazioni. Già in quella fase, l'Ente ha dovuto provvedere a predisporre tutti gli strumenti, anche informatici, necessari per lo svolgimento del lavoro agile secondo la normativa emergenziale, applicando la stessa (in via temporanea) come norma regolamentare per lo Smart Working, anche in assenza di accordi individuali. E' stata realizzata per le necessità dello S.W. una rete privata virtuale (VPN) in crittografica SSN che consente ai dipendenti di connettersi in desktop remoto sicuro all'Ente. Sono state, inoltre, rese sicure le attrezzature attraverso il sistema antivirus Endpoint in Cloud. E' stata, inoltre, incrementata la connettività dell'Ente per le aumentate esigenze relative allo S.W.. Il tutto ha consentito di verificare anche dal punto di vista informatico la fattibilità tecnica.					
F03 - Stesura piano operativo			34%	01/09/2021	31/12/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione:</b> 30% <b>Note:</b> E' in corso la fase di stesura ultima dell'atto, tenendo presenti le relative Linee Guida di cui al DM del 9 dicembre 2020, in combinato con i recentissimi interventi di cui all'art. 6 del DL 80 del 2021, al DPCM del 23 settembre 2021. Allo stato, il documento è in fase di revisione da parte dell'Ufficio;					

**Indicatore di risultato**

Stesura del pola

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.02 Rinnovata struttura organizzativa** - Rinnovata struttura organizzativa

**Missione**

**3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

**Programma**

**01 Polizia locale e amministrativa**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.02.04 Attivazione foto trappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Attivazione foto trappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti

**Durata**

01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

17%

**Realizzazione**

0%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
F01	Blue																									 Non realizzato 0,00												
F02	Blue																										Indicatore di puntualità  In ritardo 3,00											
F03	Blue																																					

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Studio del territorio ed individuazione dei siti da controllare			33%	01/01/2021	31/12/2021
F02 - Acquisizione connessioni per il funzionamento delle foto trappole ed individuazione del personale addetto			33%	01/01/2021	31/12/2021
F03 - Installazione delle foto trappole e messa in funzione			34%	01/01/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Attivazione di n. 3 foto trappole

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila**

**Obiettivo Strategico**

**01.02 Rinnovata struttura organizzativa - Rinnovata struttura organizzativa**

**Missione**

**3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

**Programma**

**01 Polizia locale e amministrativa**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.02.05 Revisione regolamento polizia provinciale

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Revisione regolamento polizia provinciale

**Durata**

01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

17%

**Realizzazione**

0%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									 Non realizzato 0,00
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Indicatore di puntualità



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Studio e analisi della normativa vigente			50%	01/01/2021	31/12/2021
F02 - Stesura regolamento			50%	01/01/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Stesura regolamento

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.02 Rinnovata struttura organizzativa** - Rinnovata struttura organizzativa

**Missione**

**3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

**Programma**

**01 Polizia locale e amministrativa**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.02.06 Revisione attrezzature e autoveicoli della polizia provinciale

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Revisione attrezzature e autoveicoli della polizia provinciale

**Durata**

01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

16%

**Realizzazione**

0%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									 Non realizzato 0,00
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
F03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Studio delle esigenze e ricognizione delle attuali attrezzature in gestione alla polizia provinciale			33%	01/01/2021	31/12/2021
F02 - Analisi di mercato e delle possibili alternative' di gestione del parco auto			33%	01/01/2021	31/12/2021
F03 - Stesura relazione dell'attuale situazione, programma di sostituzione e relativo piano finanziario di contenimento dei costi			34%	01/01/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Riduzione dei costi delle attrezzature e degli autoveicoli in gestione



Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F03 - Aggiudicazione del servizio all'istituto bancario aggiudicatario			34%	01/01/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Approvazione dello schema di convenzione da parte del consiglio provinciale per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2026

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.03 Le Risorse** - Le Risorse

**Missione**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Programma**

**03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.03.02 Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i versamenti effettuati a favore dell'Ente tramite il sistema PagoPA

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i versamenti effettuati a favore dell'Ente tramite il sistema PagoPA

**Durata**


01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

33%

**Realizzazione**

50%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																										

Realizzato parzialmente 0,50

**Indicatore di puntualità**



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Riconciliazione tra gli accertamenti assunti con il City financing e i versamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA			100%	01/01/2021	31/12/2021

**Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione:** 50% **Note:** • Il 21/07/2021 si è tenuta una prima giornata di formazione sulla "personalizzazione backoffice per PagoPA e riconciliazione incassi". E' in corso l'integrazione del software della contabilità con il software del Partner Tecnologico per la gestione delle rendicontazioni, in modo da fare il matching tra opi e rendicontato.

**Indicatore di risultato**

Entrata a regime del sistema di riconciliazione tra accertamenti versamenti PagoPA

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.03 Le Risorse** - Le Risorse

**Missione**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Programma**

**03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.03.03 Predisposizione procedura per recupero crediti dell'Ente derivanti dalla gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, gas naturale, fornitura idrica, Locazione macchine per ufficio etc.

**Descrizione Obiettivo Operativo**

predisposizione procedura per recupero crediti dell'Ente derivanti dalla gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, gas naturale, fornitura idrica, Locazione macchine per ufficio etc.

**Durata**

01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

34%

**Realizzazione**

50%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																										 Realizzato parzialmente 0,50
F02	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									

**Indicatore di puntualità**



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
<b>F01</b> - Ricognizione delle posizioni creditorie dell'Ente intercorrenti con le imprese somministratrici di energia elettrica, gas metano, servizio idrico, nonché fornitrici di macchine per ufficio in locazione. Ricognizione altresì delle posizioni debitorie di altre PP AA o soggetti terzi che, in quanto utilizzatori a vario titolo degli edifici di proprietà dell'Ente sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, gas, servizio idrico etc.,			50%	01/01/2021	30/10/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 15/10/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>					
<b>Allegati monitoraggio</b>					
<a href="#">4df2cb6_RELAZIONE OBIETTIVO 2021.docx</a> (../uploads/allegato/4df2cb6_RELAZIONE OBIETTIVO 2021.docx)					
<b>F02</b> - predisposizione delle opportune azioni di recupero tramite invito di lettere di sollecito o messa in mora, a seconda delle situazioni emergenti dalle ricognizioni di cui sopra.			50%	01/01/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Numero di posizione debitorie individuate dalla ricognizione atti si sollecito e messa in mora inviati per il recupero delle somme di spettanza



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

**Periodo di riferimento:** Anno - 2021

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di costo:** S04 Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie

Nessun obiettivo trovato



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

Periodo di riferimento: Anno - 2021

Periodo di monitoraggio:

Centro di costo: S05 Settore Territorio e Urbanistica

<b>Priorità Politica</b>
<b>01 La Nuova Provincia dell'Aquila</b> - La Nuova Provincia dell'Aquila
<b>Obiettivo Strategico</b>
<b>01.05 Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza</b> - Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
<b>Missione</b>
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Programma</b>
<b>08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>
<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>
21.01.05.01 Prosecuzione analisi della qualità ambientale area nucleo industriale di Avezzano
<b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>
Prosecuzione analisi della qualità ambientale area nucleo industriale di Avezzano
<b>Durata</b>
01/03/2021 - 31/12/2021
<b>Peso</b>
33%
<b>Realizzazione</b>
30%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									 Realizzato parzialmente 0,30
F02											■	■																									

Indicatore di puntualità



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Aggiornamento sulla qualità delle acque sotterranee della piana del Fucino con particolare riferimento all'area Industriale di Avezzano con coinvolgimento dei principali portatori di interessi nell'area territoriale interessata			50%	01/03/2021	30/11/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 60% Note:</b>					
F02 - Predisposizione report sull'attività svolta			50%	01/11/2021	31/12/2021

#### **Indicatore di risultato**

Documento contenente le analisi della qualità ambientale dell'area del nucleo industriale di Avezzano con particolare riferimento alle acque sotterranee con l'attivazione della rete di portatori di interesse dell'area territoriale interessata.

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.05 Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza** - Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

**Missione**

**8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

**Programma**

**01 Urbanistica e assetto del territorio**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.05.02 Regolamento per il servizio APE

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Regolamento per il servizio APE

**Durata**

01/01/2021 - 31/12/2021

**Peso**

33%

**Realizzazione**

50%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	█	█	█	█	█	█																															 Realizzato parzialmente 0,50
F02							█	█	█	█	█	█																									

Realizzato parzialmente 0,50

**Indicatore di puntualità**



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Predisposizione del Regolamento			50%	01/01/2021	30/06/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 31/12/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>					
F02 - Approvazione del Regolamento			50%	01/07/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Approvazione del regolamento per il servizio APE

Priorità Politica

01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila

Obiettivo Strategico

01.05 Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza - Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Missione

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo Obiettivo Operativo

21.01.05.03 Aggiornamento ed adeguamento della normativa tecnica di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento provinciale.

Descrizione Obiettivo Operativo

Aggiornamento ed adeguamento della normativa tecnica di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento provinciale.

Durata

01/01/2021 - 31/12/2021

Peso

34%

Realizzazione

60%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■																															 Realizzato parzialmente 0,60
F03							■	■	■	■	■	■																									

Realizzato parzialmente 0,60

Indicatore di puntualità



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Predisposizione del documento preliminare di analisi delle criticità contenute nel testo vigente delle NTA de PTCP vigente			100%	01/01/2021	30/06/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 60% Note:</b>					
F03 - Documento di aggiornamento ed adeguamento delle NTA al PTCP			100%	01/07/2021	31/12/2021

Indicatore di risultato

documento di aggiornamento ed adeguamento delle NTA del PTCP



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

Periodo di riferimento: Anno - 2021

Periodo di monitoraggio:

Centro di costo: S06 Ufficio Presidenza

### Priorità Politica

01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila

### Obiettivo Strategico

01.06 Nuovi organi istituzionali e nuove aggregazioni - Nuovi organi istituzionali e nuove aggregazioni

### Missione

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

### Titolo Obiettivo Operativo

21.01.06.01 Riavvio dei tirocini curriculari in convenzione tra Università degli Studi dell'Aquila e Provincia dell'Aquila. La Provincia dell'Aquila stata per anni favorevolmente predisposta alle iniziative di orientamento professionale e crescita individuale degli studenti universitari, rendendosi disponibile, su richiesta di diversi Atenei, tra i quali l'Università degli Studi dell'Aquila, all'attivazione di tirocini curriculari finalizzati a contribuire all'acquisizione di conoscenze e competenze rigua

### Descrizione Obiettivo Operativo

Riavvio dei tirocini curriculari in convenzione tra Università degli Studi dell'Aquila e Provincia dell'Aquila. La Provincia dell'Aquila stata per anni favorevolmente predisposta alle iniziative di orientamento professionale e crescita individuale degli studenti universitari, rendendosi disponibile, su richiesta di diversi Atenei, tra i quali l'Università degli Studi dell'Aquila, all'attivazione di tirocini curriculari finalizzati a contribuire all'acquisizione di conoscenze e competenze riguardanti il mondo della Pubblica Amministrazione da parte degli studenti interessati. A seguito del sisma che nel 2009 ha colpito il nostro territorio, anche la Provincia dell'Aquila si trovata a dover fronteggiare l'evento mediante una riorganizzazione delle sedi ed il ripristino della normale attività svolta. E' intervenuta poi, nel 2014, la cosiddetta Legge Delrio, che ha comportato per le province una riforma radicale sia in termini di svuotamento di funzioni che di riduzione del personale. Quanto detto ha inevitabilmente causato l'impossibilità di garantire la formazione sul campo degli studenti interessati.

### Durata

01/01/2021 - 31/12/2021

### Peso

100%

### Realizzazione

0%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■																																			 Non realizzato 0,00
F02			■	■	■																																
F03						■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
------	------------------	-----------	------	--------	------

<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Referente</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
<b>F01</b> - Approfondimento dell'attuale normativa in materia di tirocini curriculari.			33%	01/01/2021	28/02/2021
<b>F02</b> - Individuazione dei Dipartimenti dell'Università degli Studi dell'Aquila interessati e sottoscrizione delle Convenzioni			33%	01/03/2021	31/05/2021
<b>F03</b> - Avvio stage			34%	01/06/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Stipula nuove Convenzioni con uno o pi Dipartimenti dell'Ateneo aquilano



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

Periodo di riferimento: Anno - 2021

Periodo di monitoraggio:

Centro di costo: S07 Settore edilizia scolastica e pubblica

<b>Priorità Politica</b>
01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila
<b>Obiettivo Strategico</b>
01.07 Gestione dell'Edilizia Scolastica - Gestione dell'Edilizia Scolastica
<b>Missione</b>
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
02 Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>
21.01.07.01 Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona - Lavori di adeguamento
<b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>
Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona - Lavori di adeguamento
<b>Durata</b>
01/03/2021 - 31/12/2021
<b>Peso</b>
33%
<b>Realizzazione</b>
100%

Fasi	2021												2022												2023												Indicatore di realizzazione
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01			■																																		
F02			■							■																											Realizzato 1,00
F03											■																										Indicatore di puntualità



In ritardo 3,00

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Approvazione con decreto presidenziale del documento preliminare alla progettazione predisposto			33%	01/03/2021	30/03/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 12/03/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Con Decreto Presidenziale n. 31 del 12/03/2021 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai "Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico 'E. Fermi' di Sulmona".					
F02 - Redazione atti di gara			33%	01/10/2021	31/10/2021

Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
<p><b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 01/10/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 01/10/2021 è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sono stati approvati i relativi Atti di Gara.</p>					
F03 - Approvazione atti di gara			34%	01/12/2021	31/12/2021
<p><b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento:</b> 01/10/2021 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> Con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 01/10/2021 è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico E. Fermi di Sulmona con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sono stati approvati i relativi Atti di Gara.</p>					

**Indicatore di risultato**

Approvazione atti di gara

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.07 Gestione dell'Edilizia Scolastica** - Gestione dell'Edilizia Scolastica

**Missione**

**4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**Programma**

**02 Altri ordini di istruzione non universitaria**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.07.02 Procedura aperta per l'appalto di affidamento del servizio di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS per destinarlo a nuova sede dell'istituto Tecnico per Geometri O. Colecchi dell'Aquila.

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Procedura aperta per l'appalto di affidamento del servizio di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS per destinarlo a nuova sede dell'istituto Tecnico per Geometri O. Colecchi dell'Aquila.

**Durata**


01/03/2021 - 31/12/2021

**Peso**

33%

**Realizzazione**

66%



Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione			33%	01/03/2021	30/03/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 22/04/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 22/04/2021 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di progettazione all'Operatore Economico Settanta7 Studio Associato, Capogruppo Mandataria del costituendo RTP di tipo misto con le mandanti DedaLEGNO S.S.T.P. degli Ingg. M. Follesa e D.Vassallo e Acale S.r.l.					
F02 - Contratto d'appalto			33%	01/06/2021	30/06/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 08/07/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> In data 08/07/2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto n. 1431 del 08/07/2021.					
F03 - Approvazione studio di fattibilità tecnico - economica			34%	01/12/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

Approvazione studio di fattibilità tecnico-economico

**Priorità Politica**

**01 La Nuova Provincia dell'Aquila** - La Nuova Provincia dell'Aquila

**Obiettivo Strategico**

**01.07 Gestione dell'Edilizia Scolastica** - Gestione dell'Edilizia Scolastica

**Missione**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Programma**

**06 Ufficio tecnico**

**Titolo Obiettivo Operativo**

21.01.07.03 Completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano.

**Descrizione Obiettivo Operativo**

Completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano.

**Durata**


01/07/2021 - 31/12/2021

**Peso**

34%

**Realizzazione**

24.75%



Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Indizione gara d'appalto ed aggiudicazione definitiva			33%	01/07/2021	31/07/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 75% Note:</b> Con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 09/08/2021 è stata approvata la procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 12, e sono stati approvati i relativi Atti di Gara. In data 30/09/2021 è stata aggiudicata provvisoriamente la Gara d'Appalto.					
F02 - Stipula contratto d'appalto, Affidamento direzione lavori, coord. Sicurezza e collaudo			33%	01/10/2021	31/10/2021
F03 - verbale di consegna lavori			34%	01/12/2021	31/12/2021

**Indicatore di risultato**

verbale di consegna lavori





Priorità Politica

01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila

Obiettivo Strategico

01.08 Gestione della viabilità provinciale - Gestione della viabilità provinciale

Missione

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 Viabilità\_ e infrastrutture stradali

Titolo Obiettivo Operativo

21.01.08.02 Predisposizione ed espletamento procedura di gara europea per la fornitura pluriennale di salgemma per disgelo stradale.

Descrizione Obiettivo Operativo

Predisposizione ed espletamento procedura di gara europea per la fornitura pluriennale di salgemma per disgelo stradale.

Durata


01/03/2021 - 31/12/2021

Peso

33%

Realizzazione

34%



Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Predisposizione atti di gara per l'affidamento della fornitura per un periodo minimo de 3 anni (Bando di gara e relativa modulistica, Capitolato tecnico ecc.È)			17%	01/03/2021	31/05/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 29/09/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>					
<b>Allegati monitoraggio</b>					
<a href="#">6e9c06b_MONITORAGGIO A TUTTO IL 30-9-2021_Obiettivo 2_signed.pdfpdf</a> (../uploads/allegato/6e9c06b_MONITORAGGIO A TUTTO IL 30-9-2021_Obiettivo 2_signed.pdf)					
F02 - caricamento procedura sul MEPA			17%	01/06/2021	30/06/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Data completamento: 29/09/2021 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>					
F03 - Espletamento procedura di gara			17%	01/07/2021	30/09/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 0% Note: in attesa della scadenza dei termini di pubblicazione della procedura di gara</b>					
F04 - verifica requisiti e aggiudicazione definitiva della fornitura per un periodo minimo di 3 anni.			17%	01/10/2021	30/10/2021
F05 - Firma del contratto			16%	01/11/2021	30/11/2021
F06 - Avvio della fornitura			16%	01/12/2021	31/12/2021

Indicatore di risultato



Priorità Politica

01 La Nuova Provincia dell'Aquila - La Nuova Provincia dell'Aquila

Obiettivo Strategico

01.08 Gestione della viabilità provinciale - Gestione della viabilità provinciale

Missione

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 Viabilità\_ e infrastrutture stradali

Titolo Obiettivo Operativo

21.01.08.03 Avvio nuovo software Maggioli J-Aut/Sicr@Web per la gestione delle concessioni/autorizzazioni CANONE UNICO/ex COSAP e TOSAP

Descrizione Obiettivo Operativo

Avvio nuovo software Maggioli J-Aut/Sicr@Web per la gestione delle concessioni/autorizzazioni CANONE UNICO/ex COSAP e TOSAP

Durata

01/03/2021 - 31/12/2021

Peso

34%

Realizzazione

17.5%



Fasi	Risultato atteso	Referente	Peso	Inizio	Fine
F01 - Formazione e avvio caricamento nuove pratiche			25%	01/03/2021	31/05/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 70% Note:</b>					
<b>Allegati monitoraggio</b>					
<a href="#">6f4b60a_MONITORAGGIO A TUTTO IL 30-9-2021_Obiettivo 3_signed.pdfpdf</a> (.../uploads/allegato/6f4b60a_MONITORAGGIO A TUTTO IL 30-9-2021_Obiettivo 3_signed.pdf)					
F02 - Rilascio autorizzazioni/concessione con nuovo software			25%	01/05/2021	30/06/2021
<b>Monitoraggio Settembre 2021 - Percentuale realizzazione: 0% Note:</b> in corso di perfezionamento la configurazione e personalizzazione del nuovo programma a cura della SOFTWARE HOUSE					
F03 - Inserimento pratiche anni precedenti			25%	01/05/2021	30/11/2021
F04 - Avvio recupero canoni anni precedenti (TOSAP COSAP)			25%	01/10/2021	31/12/2021

Indicatore di risultato

Formazione avvio utilizzo nuovo software. N. nuove pratiche inserite - n. pratiche inserite relative agli anni precedenti - n. avvio per recuperi anni precedenti COSAP / TOSAP



# Provincia dell'Aquila

## Provincia di L'Aquila

**Periodo di riferimento:** Anno - 2021

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di costo:** S09 Corpo di Polizia Provinciale

Nessun obiettivo trovato