Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 411

Determinazione dirigenziale n°	353	del	28/10/2023	avente per oggetto:

S.P. 33 "DI COPPITO" DAL KM. 0+000 AL KM. 5+545, S.P. 33 "DI COPPITO" DIR DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 E S.P. 5 "DI SILVAPLANA" DAL KM. 10+990 AL KM. 12+160 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI IN TRATTI ALTERNI" (CUP F17H22003330003, CIG 9715252F8F). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'

Dirigente del Settore:	ING. NICOLINO D'AMICO

Responsabile del procedimento amm.vo:	DOMENICO LISI

Estensore materiale dell'atto:	GIORGIO DI MARCO

File con impronta: 52074cdb43ff55e866345d5c55ff2b581cf1ab33fe7633aa06e00aa43dd36359
Firmato digitalmente da: Nicolino D'Amico. -- 28/10/2023 15:44:53

Provincia dell'Aquila

OGGETTO:	**S.P. 33 "DI COPPITO" DAL KM. 0+000 AL KM. 5+545, S.P. 33 "DI COPPITO" DIR DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 E S.P. 5 "DI SILVAPLANA" DAL KM. 10+990 AL KM. 12+160 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI IN TRATTI ALTERNI" (CUP F17H22003330003, CIG 9715252F8F). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato *S.P. 33 "DI COPPITO" DAL KM. 0+000 AL KM. 5+545, S.P. 33 "DI COPPITO" DIR DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 E S.P. 5 "DI SILVAPLANA" DAL KM. 10+990 AL KM. 12+160 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI IN TRATTI ALTERNI" (CUP F17H22003330003, CIG 9715252F8F)",*dell' importo di complessivi **€ 990.000,00** di cui **€ 779.988,10** per lavori ed **€ 210.011,90** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 03/05/2023, esecutiva, i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, all'impresa **CONGLOBIT SRL, con sede legale in Frazione Scapriano, snc - 64100 – Teramo - P.IVA: 01573210679**, che ha offerto il ribasso del 30,561% e quindi per un importo complessivo del contratto di **€ 550.741,03** di cui **€ 520.882,43** per lavori ed **€ 29.858,60** per oneri e costi della sicurezza, oltre IVA 22% e che le relative somme sono state impegnate sul Capitolo n. 7857 impegno n. 646.002.01 del Bilancio 2023;
- Che in data 13/06/2023 è stato sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e l'appaltatore CONGLOBIT SRL il contratto d'appalto repertorio n. 1493 registrato a L'Aquila in pari data al n. 2154 serie 1T;
- Che con Verbale di Consegna del 29/06/2023, in atti di Ufficio, sottoscritto dalla Legale Rappresentante dell'impresa, dal Direttore dei Lavori nonché vistato dal RUP e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, sono stati consegnati i lavori di cui sopra, a decorrere da pari data, con l'ultimazione degli stessi prevista a tutto il 26/09/2023;
- Che con determinazione dirigenziale n. 243 del 02/08/2023 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto alla ditta SCB SRL (P. IVA 01450180524), con sede in SS 17 Km. 59+900, snc – 67020 San Pio delle Camere (AQ), riguardo i lavori rientranti nella categoria OS10, per un importo complessivo presunto di € 27.565,19 di cui € 26.070,74 per lavori ed € 1.494,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%, da quantificare sulla base dei prezzi unitari di progetto, da assoggettare ad un'ulteriore ribasso del 3,00% (trepercento) praticato dal subappaltatore al netto degli oneri per la sicurezza, in ottemperanza a quanto stabilito nella Lettera di Invito, dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina la materia del subappalto e dal contratto di subappalto con relativa

documentazione, in atti d'Ufficio del Settore scrivente;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 26/09/2023, come da Certificato di Ultimazione dei Lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori in pari data ed in atti d'Ufficio;

PRESO ATTO:
- Che a seguito dell'emissione del SAL N. 1 a tutto il 23/08/2023, con il Certificato di Pagamento n. 1 del 05/09/2023 sottoscritto dal RUP Geom. Domenico LISI e dal Direttore dei Lavori Geom. Giorgio DI MARCO e successivo ordinativo di pagamento, si è liquidata in favore della ditta CONGLOBIT SRL la somma pari ad **€ 510.700,00** oltre I.V.A. al 22%, al netto della ritenuta pari allo 0,5%, prevista dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., commisurata in **€ 2.566,78** oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO:
- Che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che pertanto, a termini dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., può provvedersi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori in luogo del Certificato di Collaudo;
- Che in data **26/10/2023** è stato redatto dal Direzione dei Lavori apposito Certificato di Regolare Esecuzione, debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice, nel quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto si propone di riconoscere all'appaltatore **CONGLOBIT SRL, con sede legale in Frazione Scapriano, snc - 64100 – Teramo - P.IVA: 01573210679**, il credito di **€ 40.032,39** oltre IVA al 22%;

ACCERTATO:
- Che i lavori corrispondono alle regolari ordinazioni e che l'importo di cui trattasi è contenuto in quello previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 118 del 03/05/2023;
- Che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VERIFICATO che l'Impresa appaltatrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal D.U.R.C che si allega in copia;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento dello Stato Finale dei Lavori, con successivo atto dietro e presentazione di regolare fattura debitamente controllata dall'Ufficio Tecnico, per l'importo di **€ 40.032,39 oltre IVA al 22%**, nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

SIGNIFICATO:
- Che il**Codice CUP** dell'intervento è il seguente: **F17H22003330003;**
- Che il **Codice CIG** dell'intervento è il seguente: **9715252F8F;**

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. n. 108/2021 e s.m.i.;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16.01.2023 avente ad oggetto:*"Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e relativi allegati"*;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16.01.2023 avente ad oggetto: *"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati"*;
- Il Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2023 avente ad oggetto: "*Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria*";
- Il Decreto del Presidente n. 44 del 28/04/2023 avente ad oggetto: "*Riaccertamanto ordinario dei residui al 31/12/2022 Art.3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.*";
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 04/08/2023 *"Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025";*
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/08/2023 avente ad oggetto: *"Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – art. 139 D.Lgs. 267/00 ed Assestamento Generale di Bilancio art. 175 c. 8 D.Lgs. 267/00";*
- Il Decreto del Presidente della provincia n. 125 del 17/08/2023 avente ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 ed assegnazione di Cassa".

DETERMINA

Per tutto quanto riportato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato *"S.P. 33 "DI COPPITO" DAL KM. 0+000 AL KM. 5+545, S.P. 33 "DI COPPITO" DIR DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 E S.P. 5 "DI SILVAPLANA" DAL KM. 10+990 AL KM. 12+160 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI IN TRATTI ALTERNI" (CUP F17H22003330003, CIG 9715252F8F)",* redatto dal Direttore Lavori in data 26/10/2023 e debitamente sottoscritto dall'impresa, che, a norma dell'art.102 c.2 del D.Lvo 50/2016, tiene luogo di collaudo;
- **Di dare atto** che a norma dell'art. 102 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il C.R.E. dei lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- **Di riconoscere,** a favore dell'impresa **CONGLOBIT SRL, con sede legale in Frazione Scapriano, snc - 64100 – Teramo - P.IVA: 01573210679**, il credito di **€ 48.839,51** di cui **€**

40.032,39 relativi allo Stato Finale dei Lavori, ed **€ 8.807,12** per IVA al 22%, provvedendo con successivo atto al pagamento dello stesso previa presentazione di regolare fattura;

- **Di far fronte** al credito complessivo di **€ 48.839,51** IVA al 22% compresa**,** vantato dall'appaltatore, con le somme di cui al **Capitolo n. 7857 impegno n. 646.002.01 del Bilancio 2023**;
- **Di svincolare** la cauzione definitiva dell'importo di **€ 113.238,87** prestata dall'impresa a garanzia dell'esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. **1632.00.27.2799860863** emessa in data **25/05/2023** e rilasciata dalla società **Sace BT Spa**;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;

IL DIRIGENTE
VIABILITA'
ING. NICOLINO D'AMICO

Provincia dell'Aquila

DETERMINAZIONE N. 353 DEL 28/10/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: S.P. 33 "DI COPPITO" DAL KM. 0+000 AL KM. 5+545, S.P. 33 "DI COPPITO" DIR DAL KM. 0+000 AL KM. 1+100 E S.P. 5 "DI SILVAPLANA" DAL KM. 10+990 AL KM. 12+160 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI IN TRATTI ALTERNI" (CUP F17H22003330003, CIG 9715252F8F). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

E/S	Esercizio	Piano Finanziario	Capitolo	CIG - CUP	Beneficiario	Euro	Impegno N.	Tipo impegno
S	2023	2.02.01.09.012	78570000	9715252F8F F17H22003330003	CONGLOBIT SRL 01573210679	48.839,51	00646.002.01.01	Sub-Impegno

L'Aquila, lì 31/10/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

PAOLA CONTESTABILE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

File con impronta: 1519063c49728ab6c48e9c134dffc037a04d0f488157d96b18736f34de84cef4
Firmato digitalmente da: PAOLA CONTESTABILE. -- 31/10/2023 10:50:08

Provincia dell'Aquila

Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	Si attesta che la presente determinazione n. 4000353 del 28/10/2023, è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. L'Aquila, Data 31/10/2023