# ALLEGATO "A"

## PROVINCIA DI L'AQUILA
Settore viabilità

# DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO |
| **COMMITTENTE:** | PROVINCIA DI L'AQUILA – SETTORE VIABILITA' |
| **CANTIERE:** | VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA , TRASACCO (AQ) |

L'AQUILA LI, 23/12/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **Recinzione e apprestamenti del cantiere** | 1 g |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 g |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p | 1 g |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 g |
| **Impianti di servizio del cantiere** | 1 g |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 g |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 g |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 10 g |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 6 g |
| Demolizione di fondazione stradale | 2 g |
| Posa di conduttura fognaria in materie plastiche | 3 g |
| Rinfianco con sabbia eseguito a macchina | 4 g |
| **Opere complementari** | 10 g |
| Posa di segnaletica verticale | 3 g |
| Pulizia di sede stradale | 2 g |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 5 g |
| Smobilizzo del cantiere | 3 g |
| | |
| | |
| **LEGENDA Zona:** | |
| Z1 = ZONA UNICA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |




nana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Z1
Z1
Z1
Z1