



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 65460

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>219</b>	<b>del</b>	<b>12/07/2023</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>“S.P. 89 “DORSALE PALENTINA” - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR GALLO - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR SANTE MARIE – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. (CUP: F27H22003170003 - CIG: 95494653D0) - APPROVAZIONE EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.L.</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

Estensore materiale dell'atto:	DEL FANTE MARIA CRISTINA
--------------------------------	--------------------------

\*65460\*



# *Provincia dell'Aquila*

**Nr. Progr. 65460**

**“S.P. 89 “DORSALE PALENTINA” - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR GALLO - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR SANTE MARIE – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. (CUP: F27H22003170003 - CIG: 95494653D0) - APPROVAZIONE EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

Che con Decreto del Presidente n. 116 del 21/10/2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato “S.P. 89 “DORSALE PALENTINA” - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR GALLO - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR SANTE MARIE – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA.” (CUP:F27H22003170003), predisposto dall'Ufficio Tecnico del Settore Viabilità, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 - Elenco Annuale 2022, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo pari a € **620.000,00**;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 398 del 19/12/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto, dell'importo di complessivi € 620.000,00, ed è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L.11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 28 del 06/02/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico **DI CARLO FRANCO S.R.L.**, con sede in Via dell'Acqua Vergine, 205 - 00132 – ROMA - P.IVA: 05621981009;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 50 del 23/02/2023 questa Amministrazione ha preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto denominato “S.P. 89 “DORSALE PALENTINA” - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR GALLO - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR SANTE MARIE – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA” (CUP: F27H22003170003), all'operatore economico **DI CARLO FRANCO S.R.L.** con sede in Via dell'Acqua Vergine, 205 - 00132 – ROMA - P.IVA: 05621981009;



# *Provincia dell'Aquila*

Che con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 19/04/2023 è stato approvato il nuovo “schema di contratto” aggiornato con le clausole di revisione dei prezzi rese obbligatorie dalla normativa vigente;

Che in data 02/05/2023 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. 1485/2023, registrato a L'Aquila il 02/05/2023 Serie 1T n. 1570 del 02/05/2023, dell'importo di € 347.581,14;

Che in data 03/07/2023 venivano consegnati i lavori di che trattasi, come da Verbale in atti dello scrivente ufficio;

**DATO ATTO** che con nota del 05/07/2023, asseverata al Protocollo dell'Amministrazione al n. 15762 del 05/07/2023, la Ditta DI CARLO FRANCO S.R.L., ha chiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 347.581,14, ammontante pertanto a € **69.516,22;**

**RICHIAMATO** integralmente l'Art. 35 Comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**ACCERTATO** l'effettivo inizio delle lavorazioni alla data del 03/07/2023, giusta attestazione resa da parte del Direttore dei Lavori;

**PRESO ATTO** che in data 06/07/2023 è stata assunta al protocollo dell'Ente n. 15870, a garanzia della corresponsione dell'anticipazione, la polizza fideiussoria n. 06/01/24/3160343 del 06/07/2023, dell'importo di € 70.094,00, comprensivo del tasso di interesse legale pari al 5,00 %, rilasciata dalla Compagnia FINANZIARIA ROMANA S.P.A. Agenzia di ROMA, con contraente l'Impresa *DI CARLO FRANCO S.R.L.*, con sede in Via dell'Acqua Vergine, 205 - 00132 – ROMA– P.IVA: 05621981009, e beneficiario l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con sede in Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila;

**RILEVATO** che in data 07/07/2023, giusta documentazione in atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto che può essere autorizzata l'erogazione, in favore dell'Impresa appaltatrice *DI CARLO FRANCO S.R.L.*, dell'importo pari al 20% dell'importo contrattuale;

**DATO ALTRESI' ATTO** che in data 12/7/2023, con nota mail, è stato richiesto il ritiro per l'annullamento in regime di autotutela della precedente Determinazione Dirigenziale n. 216 del 11/7/2023 pari oggetto della presente (provvisorio n. 65439), non ancora esecutiva, per rettifica errore materiale;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## **VISTI:**

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;



# Provincia dell'Aquila

- Il D.Lgs 36/2023;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La L. 11 settembre 2020, n. 120;
- La L. 29 luglio 2021, n. 108;
- L'art. 29 c.1 lett. a) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 25/2022;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 16/01/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025 e relativi allegati;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 16/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 e relativi allegati;
- Il decreto del Presidente della Provincia n.7 del 03/02/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 - parte finanziaria;

## DETERMINA

*Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate*

**Di annullare** in autotutela la precedente propria Determinazione n. 216 dell'11/7/2023, non esecutiva, pari oggetto della presente;

**Di prendere atto** che in data 07/07/2023, giusta documentazione in atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che può essere autorizzata l'erogazione, in favore dell'Impresa appaltatrice *DI CARLO FRANCO S.R.L.*, dell'importo pari al 20% dell'importo contrattuale;

**Di autorizzare** l'erogazione dell'anticipazione all'Impresa appaltatrice *DI CARLO FRANCO S.R.L.*, con sede in Via dell'Acqua Vergine, 205 - 00132 – ROMA – P.IVA: 05621981009, aggiudicataria dei lavori “S.P. 89 “DORSALE PALENTINA” - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR GALLO - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR SANTE MARIE – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA” (CUP: F27H22003170003 - CIG: 95494653D0), nella misura del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'Art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a € 69.516,22 oltre a IVA 22%, corrispondente a €15.293,57, e dunque per complessivi € 84.809,79;

**Di disporre** che la somma complessiva, pari ad € 84.809,79, trovi copertura finanziaria sul Capitolo 7852- Imp. 588-1-1/2023 e che alla liquidazione della stessa si procederà con successivo apposito provvedimento;

**Di dare atto** che la suddetta somma verrà recuperata sullo stato finale dei lavori;

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;



# *Provincia dell'Aquila*

**Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, ai fini degli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. D'AMICO NICOLINO**

**Riferimenti contabili:**



# Provincia dell'Aquila

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 219 del 12/07/2023**

Rif.nr. 65460

**SETTORE**  
**VIABILITA'**

**OGGETTO**

“S.P. 89 “DORSALE PALENTINA” - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR GALLO - S.P. 23 “DELL'ALTO LIRI” DIR SANTE MARIE – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. (CUP: F27H22003170003 - CIG: 95494653D0) - APPROVAZIONE EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Riferimenti contabili:**

La somma viene imputata nel modo seguente:

<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Anno - Impegno</b>	<b>Importo</b>
<b>S</b>	<b>07852.000.0</b>	<b>2023 - 00588.001.01.01</b>	<b>84.809,79</b>

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000  
**SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Data 13-07-2023

***Dott.ssa Contestabile Paola***

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.