



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 62958

Determinazione dirigenziale n°	82	del	21/03/2022	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – SUB. INTERVENTO 18.S.R. 5 BIS “VESTINA SARENTINA” – S.R. 520 “DEL CERASO” – S.P. 38 “NUOVA VESTINA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA.” (CUP: F37H18000460001) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	MILANO GIUDITTA
--------------------------------	-----------------

62958



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 62958

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – SUB. INTERVENTO 18.S.R. 5 BIS “VESTINA SARENTINA” – S.R. 520 “DEL CERASO” – S.P. 38 “NUOVA VESTINA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA.” (CUP: F37H18000460001) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “Masterplan per l'Abruzzo - Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia dell'Aquila” , dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui è stato finanziato, tra gli altri, il sub-intervento 18, dell'importo complessivo di € **350.000,00**, denominato come di seguito riportato: SR 5BIS “VESTINA SARENTINA” – S.R. 520 “DEL CERASO” – S.P. 38 “NUOVA VESTINA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 06/03/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di € **350.000,00**;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 20/12/2018 sono stati approvati il Progetto Definitivo/Esecutivo e gli atti di gara per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 275.742,75 per lavori, comprensivi di € 9.014,38 per oneri della sicurezza, ed € 74.257,25 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	266.728,37	
di cui Incidenza Manodopera	€	83.261,80	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>9.014,38</u>	
Totale Lavori	€	275.742,75	€ 275.742,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	60.663,41	
Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)	€	3.550,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	5.514,86	
Prove di laboratorio ed imprevisti	€	4.303,99	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	74.257,25	€ <u>74.257,25</u>
TOTALE PROGETTO			€ 350.000,00

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 19/08/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI s.r.l., con sede in Via Edison, 17 –



Provincia dell'Aquila

67051 AVEZZANO (AQ) P.IVA 01236440663, per l'importo di € **202.245,75** di cui € 193.231,37 per lavori a misura, al netto del ribasso del 27,555%, ed € 9.014,38 per oneri relativi alla sicurezza oltre I.V.A. (22%);

- Che in data 31/10/2019 è stato stipulato tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e l'Appaltatore P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L., il Contratto d'appalto n. 1344 di rep., registrato a L'Aquila il 31/10/2019 Serie 1T numero 3759, relativo ai lavori in oggetto indicati, dell'importo complessivo di € 202.245,75 oltre IVA ai sensi di Legge;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 20/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio per l'espletamento delle prove di laboratorio inerenti, tra gli altri, il cantiere dell'appalto di cui trattasi alla ditta ABRUZZO TEST S.r.l., con sede legale in Via C. De Titta n°12 – 65129 PESCARA– P.IVA 01066970680, per l'importo massimo di € 3.527.86 oltre IVA, di cui al cap.7555 – imp. 717-2/2020;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 05/02/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori emesso in data 30/12/2020 relativo ai lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che, a consuntivo, il Quadro Economico relativo ai lavori di cui trattasi può essere rideterminato come segue:

<u>LAVORI</u>	€ 201.478,16
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
Iva 22% sui lavori	€ 44.325,20
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 5.514,85
Prove di laboratorio ed imprevisti	€ 1.561,60
Contributo ANAC	€ <u>225,00</u>
Totale Somme Disp.	€ 51.626,65
<u>ECONOMIE DI GARA</u>	€ <u>96.895,19</u>
TOTALE SOMMA FINANZIATA	€ 350.000,00

DATO ALTRESI' ATTO:

- Che il Codice **CIG** dell'intervento è il seguente: **77402017EC**;
- Che il Codice **CUP** è il seguente: **F37H18000460001**;

ACCERTATO che per l'intervento in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000.

VISTI:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;



Provincia dell'Aquila

- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 con il relativo Piano della Performance;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10/11/2021 “Assestamento generale di Bilancio – Art. 175 c. 8 D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000”;
- Il Decreto Presidenziale n. 132 del 11/11/2021 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 6 del 24/02/2022, di riaccertamento straordinario dei residui;

DETERMINA

1. **Di approvare** il seguente Quadro Economico di spesa finale dell'intervento denominato Masterplan per l'Abruzzo Sub Intervento 18"SR 5BIS “VESTINA SARENTINA” – S.R. 520 “DEL CERASO” – S.P. 38 “NUOVA VESTINA” -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA”, rideterminato a consuntivo:

<u>LAVORI</u>	€ 201.478,16
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
Iva 22% sui lavori	€ 44.325,20
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 5.514,85
Prove di laboratorio ed imprevisti	€ 1.561,60
Contributo ANAC	€ 225,00
Totale Somme Disp.	€ 51.626,65
<u>ECONOMIE DI GARA</u>	€ 96.895,19
TOTALE SOMMA FINANZIATA	€ 350.000,00

2. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;

3. **Di dare altresì atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del determinazione dirigenziale n. 82 del 21/03/2022
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Provincia dell'Aquila

D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente del Settore interessato;

- 4. Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti contabili:



Provincia dell'Aquila

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 del 21/03/2022

Rif.nr. 62958

SETTORE
VIABILITA'

OGGETTO

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – SUB. INTERVENTO 18.S.R. 5 BIS “VESTINA SARENTINA” – S.R. 520 “DEL CERASO” – S.P. 38 “NUOVA VESTINA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA.” (CUP: F37H18000460001) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA SPESA .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Riferimenti contabili:

La somma viene imputata nel modo seguente:

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Data 22-03-2022

Dott.ssa Contestabile Paola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.