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1 ACCANTIERAMENTO GENERALE 2
2    Realizzazione barriere e recinzioni, installazione container e WC chimici 2
3 DEMOLIZIONI E SCAVI
4    Demolizioni di manufatti in muratura e trasporti a rifiuto 2
5    Demolizione sede tradale e trasporti a rifiuto 5
6    Demolizione cordolo lato Sud 1
7    Scavi e trasporti a rifiuto 5
8    Demolizione ponte in C.A. e trasporti a rifiuto 2
9 OPERE STRUTTURALI SU PONTE IN MURATURA
10    Scuci e cuci, sarcitura lesioni, scarnitura e rabboccatura dei giunti nella muratura 7
11    Rimozione riempimento volta e trasporto a rifiuto 6
12    Consolidamento volta con calotta armata 4
13    Realizzazione di micropali 9
14    Realizzazione frenelli 9
15    Realizzazione riempimento volta con cls alleggerito 1
16 OPERE STRUTTURALI NUOVO PONTE IN C.A.
17    Getto del magrone 1
18    Armatura, getto e disarmo platea 3
19    Armatura, getto e disarmo spalle e pareti 5
20    Armatura, getto e disarmo soletta 4
21 SISTEMAZIONI IMPIANTISTICHE
22    Bypass temporaneo linee fognarie 1
23    Realizzazione raccordo fognario definitivo 1
24    Bypass linee GAS e linea elettrica 1
25 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO
26    Ricostruzione cordolo lato Sud 4
27    Realizzazione strato di fondazione in misto cementato 1
28    Riempimento scavi con materiale arido 1
29    Realizzazione binder e tappetino di usura 2
30    Installazione barriere stradali parapetti bordo ponte 1
31    Pavimentazione marciapiede 2
32    Pulizia aree di lavoro 1

33 SMOBILIZZO CANTIERE
34    Rimozione recinzioni, barriere New Jersey, impianti, container, wc chimici 2
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