STAZIONE APPALTANTE:

PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Viabilita

Oggetto

Lavori di messa in sicurezza del ponticello sito al Km

1+610 della S.P. 7 di Castel del Monte, nel Comune di

Barisciano (AQ).

Livello

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(Art. 6, sezione 1I, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023)
CUP
C52C21001290001
CIG
Z713D1FAC2

Ubicazione opera

Comune di Barisciano (AQ)
S.P. 7 di Castel del Monte, Km. 1+610

Progettista

Ing. LORENZO CIANCARELLA

Ordine Ingegneri di L'Aquila n. 3737, sezione A
Via Aldo Moro 7, Scoppito (AQ)
lorenzo@ingeniumprogetti.com
lorenzo.ciancarella@ingpec.eu

Cell. +39 3454465471

Tavola Elaborato

D4 CRONOPROGRAMMA
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Studio Tecnico di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Consulenza
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1 ACCANTIERAMENTO GENERALE 2

2 Realizzazione barriere e recinzioni, installazione container e WC chimici 2 H

3 DEMOLIZIONI E SCAVI A\ m

4 Demolizioni di manufatti in muratura e trasporti a rifiuto 2 H

5 Demolizione sede tradale e trasporti a rifiuto 5 — —

6 Demolizione cordolo lato Sud 1 =

7 Scavi e trasporti a rifiuto 5 |

8 Demolizione ponte in C.A. e trasporti a rifiuto 2 -

9 OPERE STRUTTURALI SU PONTE IN MURATURA AAAAAEEAEAAEEEAAAAI AN\ AN IIInnmmy IMIImm

10 Scuci e cuci, sarcitura lesioni, scarnitura e rabboccatura dei giunti nella muratura 7 — ﬁ

11 Rimozione riempimento volta e trasporto a rifiuto 6 I I

12 Consolidamento volta con calotta armata 4 [

13 Realizzazione di micropali 9 I O

14 Realizzazione frenelli 9 e I I

15 Realizzazione riempimento volta con cls alleggerito 1

16 OPERE STRUTTURALI NUOVO PONTE IN C.A. AN\ A AN

17 Getto del magrone 1

18 Armatura, getto e disarmo platea 3 ]

19 Armatura, getto e disarmo spalle e pareti 5 AN N I

20 Armatura, getto e disarmo soletta 4 I I

21 SISTEMAZIONI IMPIANTISTICHE A\ A\ AN\ A\ A\ AN A\ A Iy

22 Bypass temporaneo linee fognarie 1

23 Realizzazione raccordo fognario definitivo 1 |

24 Bypass linee GAS e linea elettrica 1 |

25 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO A T Y

26 Ricostruzione cordolo lato Sud 4 " i

27 Realizzazione strato di fondazione in misto cementato 1 -

28 Riempimento scavi con materiale arido 1 -

29 Realizzazione binder e tappetino di usura 2 -

30 Installazione barriere stradali parapetti bordo ponte 1 —

31 Pavimentazione marciapiede 2

32 Pulizia aree di lavoro 1 -

33 Segnaletica orizzontale 1

33 SMOBILIZZO CANTIERE W
34 Rimozione recinzioni, barriere New Jersey, impianti, container, wc chimici 2 m
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RIPRODUZIONE VIETATA

- OGNI DIRITTO RISERVATO - ART.99 LEGGE 633/41
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