Amministrazione Provinciale

dell’Aquila
Settone Viabititi

Numpere di pratocalle sndiea werging.

CONFERENZA DI SERVIZI
VERBALE DEL 30/01/2024

OGGETTO: Verbale della conferenza di servizi convocata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis ,
comma 7 e 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma simultanea e in modalita
sincrona sull’ intervento: DM 225/2021 - ANNUALITA 2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
PONTICELLO SITO AL KM 1+610 DELLA S.P. 7 DI CASTEL DEL MONTE, NEL COMUNE DI
BARISCIANO" - CUP: F65F21002420003.

Proponente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA — SETTORE VIABILITA.

Premesso che:

Con determinazione Dirigenziale n. 376 del 10/11/2023 si & preso atto della conclusione della
conferenza di Servizi Preliminare, convocata d’ufficio ed ai sensi degli art. 14, comma 3 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalita asincrona ai sensi dell’art. 14 bis
della richiamata legge, con nota prot. n. 24199 del 11/10/2023, relativamente al progetto di Fattibilita
Tecnico Economica dell’opera di cui in oggetto, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., al fine di
definire le condizioni per ottenere, sui successivi livelli progettuali le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

Considerato che:

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e alla decorrenza della data del 1° luglio 2023,
in cui il richiamato decreto acquistava efficacia, il Settore Viabilitd ha ritenuto necessario procedere
all’adeguamento del progetto di fattibilita tecnico economica a quanto stabilito neli’Allegato 1.7, art. 6 del
D.Lgs. 36/2023;

L’adeguamento del progetto di fattibilita tecnico ed economica dell’opera in oggetto al D.Lgs
36/2023, ha comportato I’elaborazione degli ulteriori contenuti ed approfondimenti progettuali previsti nel
livello di progettazione definitiva nella previgente normativa e pertanto, al fine di poter concludere Iiter di
approvazione del progetto, il Settore Viabilita ha ritenuto di poter procedere all’indizione della conferenza
di servizi decisoria sul progetto di fattibilita tecnico economica, non essendo previsto un livello di
progettazione intermedio nella vigente normativa;

Con nota prot. n. 781 del 10/01/2024 |’ Amministrazione Provinciale ha indetto, ai sensi della
L.241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 2016, artt. 14, comma 3, 14-bis, comma 7 e 14 ter della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di Servizi Decisoria, con svolgimento in forma simultanea e in
modalita sincrona, avente ad oggetto il progetto di Fattibilitd Tecnico ed Economica dell’intervento in
oggetto, redatto ai sensi della D.Lgs. 36/2023 dal professionista esterno Ing. Lorenzo Ciancarella, con
convocazione per il giorno 30/01/2024 (ore 10.00), presso gli uffici del settore Viabilitd, Via Saragat,
localita Campo di Pile —- L’ Aquila;
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Contestualmente all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria & stato trasmesso il link
https://www.provincia.laquila.it/files/viabilita/SP7ProgettoPonte.zip per la consultazione degli elaborati del
progetto di fattibilita tecnica ed economica di seguito riportati:

- 00) EE_Elenco elaborati PFTE_rev0l

- Al_Architettonico ponte stato attuale_rev00

- A2_Architettonico ponte stato futuro_rev0l

- D1_Relazione generale e tecnica_rev0l

- D2_Piano preliminare di manutenzione_rev00
- D3_Doc. fotografica_rev00

- D4_Cronoprogramma_rev00

- E1_Quadro Economico_rev0l

- E2_Computo metrico_rev0i

- E3_Elenco Prezzi_rev0l

- E4_Stima incidenza sicurezza _rev0l

- E5_Stima incidenza manodopera_rev0l

- S1_PSC prime indicazioni_rev00

- S2 Costi speciali sicurezza_rev0l

- Ul_Inquadramento territoriale_rev00

- REPORT INDAGINI SPERIMENTALI

- RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE
- RELAZIONE GEOLOGICA.

Preso atto che:

¢ Entro il termine perentorio del 19/01/2024 stabilito per la richiesta di integrazioni documentali o

chiarimenti da parte delle amministrazioni coinvolte sono pervenute le seguenti note:
- Azienda Sanitaria Locale n. 1, nota n. 7047/24 del 11/01/2024, acquisita al protocollo
dell’Ente con n. 871 del 11/01/2024, allegata alla presente, con la quale viene inviato
NULLA OSTA all’intervento;
- Gran Sasso Acqua, nota della GSA U-2024-1348 acquisita al protocollo dell’Ente con n.
2355 del 29/01/2024, allegata alla presente, con cui viene rilasciato Parere Favorevole con
le prescrizioni;
- Comune di Barisciano, nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 1345 del 17/01/2024,
allegata alla presente, con cui si chiede di effettuare delle valutazioni in merito alla presenza
nel progetto di una rete elettrosaldata sulla cappa armata della volta del ponte;

Considerato che:
. Con nota Prot. 2365 del 29/01/2024 & stato comunicato agli Enti convocati di poter partecipare alla
conferenza anche in modalita telematica mediante accesso al seguente link:

https://us06web.zoom.us/i/8763 54528287 pwd=jPe29cwF Wkocai6 YOMzLioQIntAnYq.

e Nella data del 30/01/2024 di convocazione della conferenza simultanea, & pervenuta la nota della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila ¢ Teramo Prot. 1304 del
30/01/2024, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 2412, allegata alla presente, nella quale, verificato che il
ponte in oggetto risulta tutelato ape legis ai sensi dell’art. 10, c.1 e 5 del D.Lgs. 42/2004, viene espresso
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parere favorevole ai lavori per quanto attiene gli aspetti archeologici e contestualmente le opere previste nel
progetto vengono considerate compatibili con i criteri di tutela della legislazione vigente in materia di beni
culturali, alle seguenti condizioni:

© Per gli aspetti archeologici:
B che, laddove siano effettuati scavi, sia garantita, con oneri a capo della committenza,
'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge,
al fine di consentive l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o
stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione;

o Per gli aspetti architettonici:
= ] conglomerato per la sarcitura delle lesioni, per il rifacimento dei giunti, per le iniezioni nella
muratura e per gli inghisaggi in genere dovra essere malta di calce;
®  che venga valutata l'opportunita di sostituive la rete eletirosaldata all 'estradosso della volta
con altro tipo di rete (fibra di acciaio ecc.), in relazione ad una migliore compatibilita con la
muratura storica;

RICHTAMATA la nota prot. n° 781 del 10/01/2024, con la quale & stata convocata la conferenza di servizi
in forma simultanea e in modalita sincrona ai sensi dell’art. 19 quater della L. n° 241/1990, notificata ai
seguenti soggetti:

-AI'A.RTA. Abruzzo

- Alla ASL 01 — Avezzano, Sulmona, L'Aquila

- COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO — L'AQUILA

- COMUNE DI BARISCIANO

- REGIONE ABRUZZO

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO

- E-DISTRIBUZIONE SPA

- GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

- MEDITERRANEA ENERGIA — GAS

-TELECOM ITALIA S.p.A.

- OPEN FIBER

-FASTEB Sp.A.

- ITALIA NOSTRA — SEZ. ABRUZZO

- WWF —SEZ. ABRUZZ0O

- LEGAMBIENTE — ABRUZZO

-LIP.U - ABRUZZO

-CA.L - Abruzzo

In data 30/01/2024 alle ore 10.15 iniziano i lavori della Conferenza di Servizi.

Risultano presenti:

Per il Comune di Barisciano I’Ing Luciano Rossi, Responsabile Ufficio Tecnico;

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ¢ Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo,
[’Arch.Anna Natalucci, funzionario delegato e presente con collegamento tramite videoconferenza;
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Per la Provincia dell’Aquila, il progettista Ing. Lorenzo Ciancarella e il Responsabile del Procedimento Ing.
Angela Ghizzoni.
Per Open Fiber, I'Ing. Graziano Gabriele (presente a partire dalle 10.40)

Dopo un breve riepilogo e una descrizione relative alle attivita svolte sul progetto viene, data lettura
dei pareri pervenuti dagli Enti sopra richiamati.

Prende la parola I'Ing. Ciancarella che spiega le scelte progettuali effettuate e risponde alle osservazioni
sollevate dal Comune di Barisciano evidenziando che in merito al consolidamento della volta in pietra del
ponte, previsto con cappa armata con rete elettro-saldata, sono previsti in progetto dei sistemi di protezione
della stessa tali da evitare che eventuali infiltrazioni possano arrecare problematiche di durabilita sulla rete
elettrosaldata stessa e sul consolidamento in generale del ponte.

Con riferimento alle prescrizioni effettuate dalla Gran Sasso Acqua, assente alla conferenza, 1'Ing.
Ciancarella conferma la possibilita tecnica ed economica dell’accoglimento delle prescrizioni stesse.

Prende la parola I’ Arch. Natalucci che esplicita ai presenti i contenuti del parere espresso dall’Ente di
rappresentanza, gia trasmesso con nota prot. n. 1304 del 30/01/2024, evidenziando che il manufatto oggetto
risulta essere tutelato ope legis ai sensi dell’art. 10 c. 1 e 5 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e
pertanto gli interventi previsti, in termini di materiali e di modalita costruttive, devono risultare compatibili
con quanto esistente per il manufatto. Nello specifico, come da prescrizione del parere richiamato i/
conglomerato per la sarcitura delle lesioni, per il rifacimento dei giunti, per le iniezioni nella muratura e
per gli inghisaggi in genere dovra essere malta di calce.

Interviene il progettista Ing. Ciancarella confermando di aver gia previsto nel progetto oggetio di
conferenza l 'utilizzo delle male a base calce per le lavorazioni sopra richiamate.

Con rifermento agli aspetti archeologici e alle prescrizione del parere della Soprintendenza, il RUP chiede
se la presenza dell’archeologo prescritta durante le lavorazioni di scavo debba essere garantita anche
durante I’esecuzione dei micropali, visto che gli stessi, come specificato contestualmente anche dal
progettista, saranno realizzati all’interno delle spalle murarie del ponte senza asportazione di terreno.
L*Arch. Natalucci chiarisce che la presenza dell’archeologo ¢ richiesta solo durante le fasi di scavo delle
fondazioni (per la porzione in cemento armato) e per gli interventi sui sottoservizi limitrofi all’area di
Intervento.

L’ing. Ciancarella, alle osservazioni sollevate e relative all’utilizzo della rete elettrosaldata, propone la
sostituzione della stessa con analoga rete in acciaio previo trattamento di zincatura € perneature di
collegamento alla volta con barre in acciaio inox. Inoltre chiarisce che il progetto esecutivo prevederd
’utilizzo di additivo idrofugo nelle lavorazioni che prevedono I’utilizzo di calcestruzzo e classe di
esposizione XF2, nonché la presenza di guaina disposte a protezione della cappa.

Il Comune di Barisciano e la Soprintendenza ritengono gli accorgimenti progettuali descritti dall’ing.
Ciancarella idonei alla protezione delle strutture da eventuali infiltrazioni sia compatibili con il manufatto
dal punto di visto della tutela.

Si passa al confronto sul layout di cantiere e sulla viabilita alternativa da istituire durante le fasi di
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lavorazione del ponte. La viabilita alternativa proposta dal progettista garantisce il giusto deflusso del
traffico veicolare automobilistico ma evidenzia delle criticita sul passaggio dei mezzi pesanti e del trasporto
pubblico.

L'ing. Rossi evidenzia che i mezzi pesanti possono raggiungere Santo Stefano e Calascio percorrendo la
8.5.17 fino al bivio di Castelnuovo e salire attraverso Via San Leonardo del Comune di San Pio delle
Camere.

Mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico, 1'Ing. Ghizzoni insieme all’lng. Luciano Rossi
evidenziano la necessita di consultare la TUA per verificare la possibilita di garantire la continuita del
servizio durante I’esecuzione dei lavori ai fini di limitare i disagi alla popolazione.

L’ing. Graziano Gabriele in rappresentanza di Open Fiber, dopo aver verificato su google maps la posizione
del ponte conferma che la rete di Open Fiber non & presente nel Comune di Barisciano e non interessa il
tratto oggetto di intervento.

A conclusione della Conferenza I’Ing. Ghizzoni evidenzia come il Verbale sottoscritto e la successiva
Determinazione motivata di conclusione della Conferenza, valgano come nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, per I’intervento in oggetto.

L’Arch. Natalucci evidenzia che essendo il manufatto vincolato ope legis occorre, da parte della
Soprintendenza, il rilascio dell’ Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Igs. 42/2004 e ss.mm.ii e che
la stessa non puo essere rilasciata sul Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica.

L’ing. Ghizzoni evidenzia che il Progetto di Fattibilitd Tecnico ed Economica, redatto dall’Ing. Ciancarella
¢ stato elaborato ai sensi del Nuovo Codice D.Lgs. 36/2023 e pertanto include anche i contenuti del Progetto
Definitivo stabiliti dal D.Lgs.50/2016. Pertanto sullo stesso possono concludersi tutti i pareri di merito,
come d'altronde richiesto nella convocazione della conferenza, restando da elaborasi soltanto il livello
esecutivo su cui recepire le prescrizioni.

In considerazione della problematica emersa relativa al rilascio dell’ Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22
del D.Lgs. 42/2004 sul Progetto di Fattibilita Tecnica Economica, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in
sede della presente Conferenza, la conferenza stessa viene sospesa alle ore 11.15 con I’impegno da parete di
Provincia e Soprintendenza ad effettuare i dovuti approfondimenti in merito.

Alle ore 13:00, I’Arch. Natalucci, in seguito alle verifiche effettuate, conferma al RUP il rilascio
dell’Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 sul progetto di fattibilita Tecnico
Economica dell’opera in oggetto, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, e anticipa che la richiamata
autorizzazione verra altresi trasmessa come integrazione alla nota n. 1304 del 30/01/2024, acquisita al
protocollo dell’Ente con n. 2412 del 30/01/2024, sopra richiamata.

Pertanto, richiamato che:

1) precedentemente alla seduta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

» NULLA OSTA di Azienda Sanitaria Locale n. 1, acquisito con nota prot. n°871 del 11/01/2024;

» PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI di Gran Sasso Acqua, acquisito con nota prot.
N© 2355 del 29/01/2024 (#ichiesta inserimento nel progetio di n. 2 pozzetti di ispezione);,
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» PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di L Aquila e Teramo , acquisito con nota prot. N 2412 del 30/01/2024

1) in seduta odierna, risultano acquisiti in fase di conferenza i seguenti atti di assenso:

- PARERE FAVOREVOLE del Comune BARISCIANO;

- NULLA OSTA di Open Fiber:

- PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ¢
Paesaggio per le province di L Aquila e Teramo come da nota acquisita al prot. N° 2412 dei 30/01/2024 ¢
successiva Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.lgs. 42/2004 da acquisire con integrazione alla

richiamata nota.

La Conferenza delibera quindi, all’unanimita dei componenti:
- parere FAVOREVOLE ailaccoglimento dell’istanza, subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate
nelle note allegate,

L Amministrazione Provinciale di L'Aquila si fard carico di emettere la determinazione motivata di
conclusione del procedimento di cui all*art. 14-quater, comma | della L. n. 241/1990. trasmettendone copia

a tutti gli uffici coinvolti.

Firmato
IL RUP (Ing. Angela Ghizzoni) ,C'L “‘3’9‘“ %gu»wu_‘_
1 o
[l progettista (Ing. Lorenzo Ciancarella) ,‘.___._‘\f%:‘ﬁk:zﬁﬂ
A a N )
Per la Soprintendenza (Arch. Anna Natalucci) D C 3 @]

Per il comune di Barisciano (Ing. Luciano Rossi)

76 777> Y
Per Open Fiber (Ing. Graziono Gabriele) 728% éM
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REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA
Ayezcano. Submona, Uffici di L'Aquila c/o Ex-ONPI

Dirattore Dot Enrico Grarganta

Amministrazione Provinciale dell’ Aquila
Settore Viabilita
PEC: urpicent.provincia. laguila.it

2
4

00303

Oggetto: Conferenza di Servizi convocata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis, comma 7 e 14 ter della
Legge 7 agoslo 1990, n. 241, con svolgimento in forma simultanea e in modalita sincrona. Parere igienico —
sanitario - lavori di messa in sicurezza del ponticello sito al km 1+610 della s.p. 7 di Castel del Monte, nel

comunc di Barisciano”™

Consultati il carteggio allegato alla domanda in oggetto e gli elaborati grafici a firma del progettista
Ing. Lorenzo Ciancarella, e fatte salve le norme urbanistiche e di piano regofatore sulla realizzabilita di quanto
richiesto, NULLA OSTA alla concessione per la esecuzione dell’opera in oggetto, per quanto di esclusiva
competenza igienico - sanitaria del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanita Pubblica del Dipartimento di

Prevenzione della ASL.

L Aquila li 1170172024

Il Tecnico della Prevenzione
( MicheleBove)

‘ (

Provincia dell’Aquila Prot.0000871-11/01/2024-p_aq-PG-0014-001100020001-A 0025



MAIL PROTOCOLLATA

Mittente:  amministrazione@pec.comunebarisciano.it
Destinatario: urp@cert.provincia.laquila.it
Prot. N.509 del 17-01-2024 - CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA Al SENSI DEGLI
Ousetto: ARTT. 14, COMMA 3, E 14-BIS , COMMA 7 E14 TER DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990,
8getto: N, 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITA
SINCRONA.INTERVENTO: DM 225/2021 - ANNUALIT
Data: 17/01/2024
Ora: 10:36:04

Con riferimento all'intervento previsto di consolidamento della volta in muratura con cappa armata con rete
elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20 cm, lo scrivente Ufficio chiede di valutare, nella predisposizione della
progettazione esecutiva, la possibilita e la fattibilita tecnica-economica di sostituire la rete elettrosaldata con
altra tecnologia (FRP, fibra di carbonio); tale considerazione viene dal fatto che la rete elettrosaldata &
fortemente soggetta ad ossidazione in presenza di infriltrazione di acqua o materiale salino (sale stradale) che
ne andrebbe ad inficiare la durabilita.

In alternativa, se da un punto di vista tenico e/0 economico tale sostituzione non fosse possibile si chiede di
valutare e porre in atto ogni accorgimento al fine di evitare che eventuali infiltrazioni (non solo provenienti
dal manto stradale) possano arrecare problematiche di durabilita sulla rete elettrosaldata ( ad esempio porre in
opera una cappa armata di maggiore spessore).

Cordiali Saluti

Ing. Luciano Rossi

Allegati:

- Segnatura.xml

Provincia dell'Aquila Prot.0001345-17/01/2024-p_aq-PG-0337-001100020001-A 0025



. GRAN SASSO ACQUA

Protocollo

V= D02 4- 4243

|
|
|
|

Spett.le

AMM. PROVINCIALE DELL’AQUILA
SETTORE VIABILITA’

Via Saragat, loc. Campo di Pile
67100 L'AQUILA (AQ)

PEC: urp@cert.provincia.laguila.it

ALLA C.A.RUP ING. ANGELA GHIZZON!

Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI — “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
PONTICELLO SITO AL K] 1+610 DELLA S.P. 7 DI CASTEL DEL MIONTE, NEL COMUNE
DI BARISCIANO” - CUP: F65F21002420003 progetto di fattibilitd tecnico ed
economica i sensi del D.Lgs.36/2023

Riscontro Vs. PEC prot. n. 781 del 10/01/2024

In riferimento alla Vs. richiesta di indizione di Conferenza di Servizi convocata ai
sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis , comma 7 e 14 ter della Legge 7 agosto
1990, n. 241, con svolgimento in forma simultanea e in modalita sincrona, al fine di
indicare le condizioni per ottenere, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente,

VISTO

-Il precedente parere GSA rilasciato in data 26/10/2023 prot. 235UT-2023;
-il necessario adeguamento della progettazione di fattibilita tecnico economica ai
sensi del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 da parte del’ Amministrazione Provinciale;
-il progetto di fattibilita tecnico-economica redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 dal
progettista incaricato,

SI COMUNICA CHE

dall’'esame degli elaborati progettuali, I'intervento in oggetto presenta interferenze
con la con rete fognaria. Pertanto, in particolare si chiede:

-la realizzazione di n. 2 pozzetti di ispezione a monte e a valle del nuovo pozzetto in
C.A. 80x80 previsto nel progetto. La realizzazione dei pozzetti di ispezione deve
essere sempre prevista nei tratti di raccordo tra collettori esistenti e la nuova
tubazione, in particolare nel raccordo della tubazione di Dn250 e Dn160 a monte
del nuovo pozzetto, e la tubazione Dn160 di valle;

-i nuovi tratti di rete fognaria dovranno essere sempre collocati ad una quota
maggiore rispetto all’estradosso della nuova fondazione, tali da non pregiudicare la
sicurezza e la stabilita della struttura oggetto d’intervento in caso di rotture e/o
perdite occulte sotterranee;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa, Uffici Tecnici e Manutenzione

Vla Ettore Moschino 23/B - 67100 L'Aquila

R.E.A CCIAA: AQ83593 P.IVA e C.F. 00083520668

Tel: +39 0862 4021 — pec: gsacqua@legalmail.it - web: gransassoacqua.it
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. GRAN SASSO ACQUA

RETI LAQUILA ZONA EST

Geom. Giovanni Centi Secatore
Cell. 3403412488

Mail:

Al fine di evitare indesiderati fermi nelle Vs. fasi esecutive di realizzazione
dell’opera, si ritiene opportuno che prima dell’inizio dei lavori, e per tutta la durata
degli stessi, vengano concordati necessari e preventivi sopralluoghi congiunti tra il
personale tecnico di riferimento per la realizzazione dellopera e il personale
tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. Detti sopralluoghi saranno finalizzati alla
prescrizione delle modalita di esecuzione dell'intervento in funzione delle
interferenze presenti e rilevate.

Si precisa che, qualora si addivenisse ad una o pil ulteriori interferenze, si dovra
provvedere necessariamente alle opere di mitigazione e risoluzione delle stesse
con oneri e lavori a carico della Stazione Appaltante.

Eventuali danni alle infrastrutture afferenti il servizio in gestione alla scrivente
azienda verificatosi durante ed a seguito dei lavori in oggetto e delle opere
complementari, saranno ad esclusivo carico dell'impresa esecutrice dei lavori
appaltati rimanendo questa Societa sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita.

La Gran Sasso Acqua S.p.A., alla luce di quanto sopra esposto,

ESPRIME

parere farevole con prescrizioni per quanto di competenza, al rilascio
dell’autorizzazione relativa ai lavori di cui in oggetto, con rispetto delle modalita e
prescrizioni tecniche indicate in precedenza.

Distinti Saluti

L'Aquila, fi 29/01/2024

y . Gran Sasso Acqua S.p.A.
e . Sede Legale, Amministrativa, Uffici Tecnici e Manutenzione
. ViaEttore Moschino 23/8 — 67100 L’Aquila
R.E.A CCIAA: AQ83593 P.IVA e C.F. 00083520668
Tel: +39 0862 4021 - pec: gsacqua@Ilegalmail.it - web: gransassoacqua.it
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Barisciano (AQ)

Lavori di messa in sicurezza del pondcello sito al km 1+610 della S.P. 7 di Castel del Monte - DM 225/2021
- Annualira 2022 - CUP: F65F21002420003 — Piano di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE)

Conferenza di Servizi convocata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis , comma 7 e 14 ter, della Legge 7
agosto 1990 n. 241 con svolgimento in forma simultanea e in modalita sincrona.

Richiedente: Amministrazione Provinciale dell’Aquila — Settore viabilita.

Rif. catastali: Foglio 40 part. strade

Riscontro sul PFTE

[M-A 371/2024]

/ gy M

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mmu.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell’art. 10
della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministeto per i beni e le attvita
culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministto ed Organismo indipendente valutazione
performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministto e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”;

Preso atto della nota prot. 781 del 10.01.2024, con la quale ¢ stata trasmessa la convocazione alla Conferenza di Servizi
e sono stati contestualmente inviat gli elaborati progetruali del PFTE, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 371 del
giorno 11.01.2024;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti e verificata la loro completezza;
Verificato che 'immobile risulta essere tutelato gpe /g a1 sensi dell’art. 10 c. 1 e 5 del Codice;

Considerato che il manufatto in esame ¢ un ponte di modeste dimensioni che permette Pattraversamento di un fosso
stagionale orlentato secondo Passe N-S; il ponte & costituito da una struttura voltata in muratura con soprastante
parapetto, integrata — verosimilmente in seguito ad un ampliamento della sede stradale - con una porzione realizzata in
c.a., anch’essa dotata di un parapetto in muratura; a S il manufatto in muratura nsulta discretamente integrato con il
contesto immediato, rappresentato dalla fontana monumentale e dal lavatoio; a N al contrario la porzione integrata e
P'assetto complessivo dell’area sono di infima qualita, sia per lo stato di manutenzione del calcestruzzo, sia per la
presenza di element disorganici (un pozzetto, muri di ala itregolari, una soletta di calcestruzzo) nella sede del fosso;

Considerato che dall’esame degli elaborati progettuali si & rilevato che le opere consistono:

— per quanto riguarda la porzione del ponte in pietra:

— nella sarcitura delle lesioni, nel ripristino di piccoli tratd con il metodo scuci-cuci, nella scamitura dei
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giunti e nella successiva rabboccatura e stilatura degli stessi
~ nel consolidamento delle spalle con iniezioni di miscele di calce e cemento

— ncl consolidamento della volta per mezzo di una cappa di calcestruzzo armato con rete eletirosaldata

imperniata alla muratura, e con frenelli di mattoni pient
— nella realizzazione di micropali per il rinforzo del terreno sottostante ai piedritti
—  per quanto riguarda la porzione del ponte in c.a.:
— nella demolizione della porzione esistente
— nella ricostruzione della stessa, ampliata di m 1,65 per permettere la realizzazione del marciapiede
—  nella regolarizzazione del fosso mediante soletta in cls armato con rete eletrrosaldata
— nella dorganizzazione dei sottoservizi

— nella realizzazione, al posto del parapetto N, di una barriera stradale del tipo “a tre onde”, con finirura

in corten e corrimano di legno

questa Soprintendenza ritiene che le opere previste nel PFTE siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla
legislazione vigente in materia di beni culturali, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
g g P guent p

Aspetd architettonici
1. il conglomerato per la sarcitura delle lesioni, per il rifacimento dei giund, per le iniezioni nella muratura e per gl

inghisagpi in genere dovra essere malta di calce;
g

[\

si richiede di valurare Uopportunita di sostituire la rete elettrosaldata all’estradosso della volta con altro tipo di
rete (fibra di acciaio ecc.), in relazione ad una migliore compatibilita con la muratura storica.

Asperti archeologici

Per quanto concerne la tutela degli aspetti archeologici:

Visto l'art. 41, co. 4 e all. [.8 del D 1gs. 36/2023;

Considerato che Pintervento in oggetto & previsto nel contesto urbano del centro moderno di Barisciano;

Considerato che Pintervento previsto in scavo potrebbe danneggiare eventuali stratigrafie archeologiche legate
allimpianto del paese modemo di Barisciano;

questa Soprintendenza, per quanto attene gli aspetti archeologici, esprime parere favorevole ai lavori in oggetto a
condizione che, laddove siano efferuati scavi, sia garantita, con oned a capo della committenza, 'assistenza costante da
parte di un archeologo professionista in possesso dei requisid di legge, al fine di consentire I'immediata e corretta
identificazione di evenmali manufatti e/o stratificazioni d’interesse archeologico e provvedere alla necessaria
documentazione.

Si rappresenta sin d’ora che, nel caso di rinveniment di contest di interesse archeologico, questa Soprintendenza st
riserva la facolta di richiedere, anche in corso d’opera, approfondiment e /o ampliamend delle indagini e di valutare
I'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine. di garantrne la rutela.

Si rammenta inoltre che, nel caso in cui durante i lavori in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, € fatto
obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del Codice) sospendere i lavon, avvertire entro 24 ore
questa Soprintendenza o il Sindaco o I'Autorita di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla
conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Al termine delle attivita di assistenza, sia in caso di presenza che assenza di rinveniment archeologici, dovra essere

consegnata la relativa documentazione tecnico-scientifica, che costutuisce parte integrante dell’intervento, eseguita

secondo le norme pubblicate al link http:// su-aq.beniculturali.it/index.php?it/374/modulistica.

Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenud sara a carico della
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Committenza.

Si resta in attesa di conoscere, con congruo antcipo (almeno 15 giorni), la data di inizio dei lavori e il nominativo degli
archeologi professionisti incaricati, che dovranno prendere contatti con il funzionario di zona, dott.ssa Alberta

Martellone.
Si resta in attesa della ulteriore definizione progettuale.

[ FUNZIONARI COMPETENTI

DOTT. ALBERTA MARTELLONE
alberta.martellone@ cultura.gov.ic

ARCH. ANNA NATALUCC
anna.natalucci@cultura.gov.it

1L SOPRINTENDENTIE
ARCIH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digirale
a sensi del D.Lgs. 0. 82/2005 ¢ ss.mmui,
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